

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject RE: Sixhavenpark - Start werkzaamheden, oplevering en overdracht naar Stadsdeel Noord
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 27, 2024 at 12:55:41 PM CET

Hi 5.1, 2, e dank voor je suggesties. Vooral nog stuur ik even niks, alles is al een keer vertelt 5.1, 2, e an geen maat houden.
@ 5.1, 2, e ik overleg vanmiddag met 5.1, 2, e hoe we hier in het vervolg mee omgaan, ook omdat 5.1, 2, e elkens yasmine meeneemt.

Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 27 november 2024 08:03
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Sixhavenpark - Start werkzaamheden, oplevering en overdracht naar Stadsdeel Noord

- Wat is de status van de vergunning ? Vergunning gaat in de huidige vorm niet vergund worden. Wij moeten toetsen, en eventueel aanpassen. In het vergunningsbesluit zal worden aangegeven onder welke voorwaarden er mag worden uitgevoerd, te denk aan aan welke werkzaamheden in welke periode
- Wat is de planning van aannemer Martens ? Nog niet totdat we definitief weten wat we kunnen doen, afhankelijk van de vergunning
- Is het weghalen van het asfalt in het talud bij de werkzaamheden ingebrepen ? Nog niet voordat de offerte rond is, als de werkzaamheden passen in het budget zal het worden meegenomen
- Kun jij zorgen dat er een (complete) tekening komt zonder dat asfalt en met 1b voetpad ? Het zou fijn zijn als 5.1, 2, e de laatste hand aan het ontwerp legt. Hij kent de situatie en omstandigheden het beste. **Mijn advies: NEE. Als je een tekening levert gaat die een eigen leven leiden en is het verwijderen van het asfalt een feit in plaats van een optie**
- Kun jij zorgen dat we deze maand / begin december de datum krijgen waarop het Sixhavenpark conform afspraak wordt opgeleverd inclusief planning werkzaamheden in de Buurthaven ? Vanwege het uitblijven van het vergunningsbesluit is dat eigenlijk niet mogelijk. Prioriteit is om duidelijk te krijgen wat we wel mogen/kunnen en of we werkzaamheden kunnen splitsen en zo sommige delen eerder uitvoeren
- Kun jij een officiële mail sturen aan de hele werkgroep met antwoord op deze vragen, inclusief de planning en datum waarom het park officieel wordt overgedragen aan het stadsdeel ?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @5.1, 2, e nl>
Verzonden: dinsdag 26 november 2024 15:46
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @protonmail.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @planet.nl>
Onderwerp: Sixhavenpark - Start werkzaamheden, oplevering en overdracht naar Stadsdeel Noord

Hallo 5.1, 2, e

Met betrekking tot de start van de werkzaamheden in het Sixhavenpark graag je aandacht voor het volgende.

Je gaf afgelopen vrijdag aan dat alleen in het gebied waar de hondenspeeltuin ligt gewerkt mag worden tot april maar er is vaker gewerkt in de naastliggende Beschermingszone A in die periode. Onder andere de aanplant van de iepen begin dit jaar in Beschermingszone A.

De kaart hieronder suggereert met andere woorden dat de werkzaamheden inclusief aanplanten bomen nog voor het kerstreces zouden kunnen starten. Wellicht kan 5.1, 2, e toelichten hoe hij het binnen de regelgeving heeft gerealiseerd.

Concreet mijn vragen :

- Wat is de status van de vergunning ?
- Wat is de planning van aannemer Martens ?
- Is het weghalen van het asfalt in het talud bij de werkzaamheden ingebrepen ?
- Kun jij zorgen dat er een (complete) tekening komt zonder dat asfalt en met 1b voetpad ? Het zou fijn zijn als 5.1, 2, e de laatste hand aan het ontwerp legt. Hij kent de situatie en omstandigheden het beste.
- Kun jij zorgen dat we deze maand / begin december de datum krijgen waarop het Sixhavenpark conform afspraak wordt opgeleverd inclusief planning werkzaamheden in de Buurthaven ?

- Kun jij een officiële mail sturen aan de hele werkgroep met antwoord op deze vragen, inclusief de planning en datum waarom het park officieel wordt overgedragen aan het stadsdeel ?

De kweker van de beukenbomen die ik heb ingediend heeft overigens begin dit jaar aangegeven dat de aanplant ook in april en mei kan plaatsvinden. Dit had ik nagevraagd toen bleek dat ook 31 maart 2024 niet gehaald ging worden, de tweede deadline voor de oplevering van het Sixhavenpark. Maar ik ben al geïnformeerd dat gemeente Amsterdam bomen bij voorkeur tussen oktober en maart aanplant. Ook in Beschermingszone A dus.

Verder had je eerder aangegeven dat ik mee kan naar de kwekers. Graag maak ik gebruik van dat aanbod. Hoe en wanneer kan dat gepland worden ?

Op deze plaats moet ik tevens met je delen dat ik het absurd vind dat de informatie rondom de vergunning pas sinds 20 november 2024 bekend wordt. Het park had immers al op 31 december 2023 opgeleverd moeten worden als de 1e planning was gehaald.

Ik zie uit naar je bericht en antwoorden op bovenstaande vragen.

Hartelijke groet,

5.1, 2, ^{5.1, 2, e}

On 22 Nov 2024, at 13:01, 5.1, 2, e ^{5.1, 2, e} <5.1, 2, e @amsterdam.nl> wrote:

[Legger waterveiligheid](#)

5.1, 2, 5.1, 2, e
Projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.