

AANTEKENINGEN

Datum	INHOUD DER AANTEKENINGEN	Handtekening van de controlerend ambtenaar
30-8-71.	1 ^e gedeelte balken en wanden vld bluis gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>
30-9-71.	2 ^e gedeelte wapening balken gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>
10-9-71.	Controle terplaatse, vloerwapening gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>
16-9-71.	1 ^e Gedeelte wapening wanden gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>
22-9-71.	2 ^e Gedeelte wapening wanden gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>
24-9-71.	3 ^e Gedeelte wapening wanden en kolommen gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>
30-9-71.	4 ^e Gedeelte wapening wanden en kolommen vld belder gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>
1-10-71.	Terplaatse bij het betonstorten	<i>[Handwritten signature]</i>
6-10-71.	Werk bericht	<i>[Handwritten signature]</i>
14-10-71.	Werk bericht	<i>[Handwritten signature]</i>
15-10-71.	Wapening van balken en beg. grond vloer gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>
20-10-71.	Werkzaamheden gecontroleerd.	<i>[Handwritten signature]</i>
22-10-71.	" " " "	<i>[Handwritten signature]</i>
1-11-71.	Oplegging stalen balken gecontroleerd.	<i>[Handwritten signature]</i>
8-11-71.	Werkzaamheden gecontroleerd.	<i>[Handwritten signature]</i>
17-11-71.	" " " "	<i>[Handwritten signature]</i>
23-11-71.	" " " "	<i>[Handwritten signature]</i>
25-11-71.	Wapening van gewapend beton - vloer en balken gekeurd. van de 1 ^e verdieping.	<i>[Handwritten signature]</i>
3-12-71.	Werkzaamheden gecontroleerd.	<i>[Handwritten signature]</i>
7-12-71.	" " " "	<i>[Handwritten signature]</i>
15-12-71.	" " " "	<i>[Handwritten signature]</i>
24-12-71.	H. cl. Bakker heeft wapening van de 2 ^e verdieping vloer gekeurd.	<i>[Handwritten signature]</i>

