



Verlag

Aanwezigen 5.1.2,e (PMB), 5.1.2,e (R&D), 5.1.2,e (IB), 5.1.2,e
(R&D), 5.1.2,e (PMB); 5.1.2,e (R&D), 5.1.2,e
(PMB), 5.1.2,e (PMB)

Afwezigen /

Vergadering 6 juni 2023
11.30-12.30 uur
Vergaderlocatie: MS Teams

Voorzitter 5.1.2,e

Onderwerp Ontwerp Oude Houthaven

1 Opening en mededelingen

- Kennismaking 5.1.2,e vervanger 5.1.2,e

2 Verslag en acties

Bijlage 1: Acties via de mail d.d. 16 mei 2023

- Acties vorig overleg vastgesteld (zie hieronder).

3 5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

4 Schetsontwerp Oude Houthaven

- Variantenstudie SO OHH
 - Model F, bp lijn loopt door eventuele bijboot kop steiger A heen. Aandachtspunt.
 - Variantenstudie wordt eerst besproken met 5.1.2,e daarna met 5.1.2,e 5.1.2,e sluit aan bij overleg met 5.1.2,e
 - Bestuurlijke afweging voorkeursmodellen, 29 of 30 ligplaatsen.
 - Voorkeur ontwerper: ontwerp A.

- Ontwerpers werken variantenstudie verder uit.
- Vraag **5.1.2,e** is er een tekening obv huidige situatie luchtfoto? Nee, even overleggen met **5.1.2,e** hierover. Hij heft de exacte maatvoeringen van de schepen. **5.1.2,e** stuurt mailadres **5.1.2,e** door (**actie 5.1.2,e**).
- Voorstel inhoudsopgave SO boekje ontwerp steigers OHH
 - Volgende keer bespreken.
- Overzicht benodigde onderzoeken Plaberum fase IV
 - Besproken.

5 Ontwerpproces

- Advisering/planning Expertiseteam en CRK
 - Pakt **4.1.4** op. Volgende keer bespreken.

5. Bezoek woonschip Silodam voorbereiden

- Is a.s. woensdag.

6. Vraag **5.1.2,e** over oudschippers

- Volgende keer bespreken.

6 WVTTK en sluiting

- **5.1.2,e** vaart **5.1.2,e** nog? **5.1.2,e** zover geen signaal ontvangen dat hij niet vaart.

Acties 16 mei:

- **5.1.2,e** zet deze voorkeursvarianten A en F2 op kaart met de huidige steigers eronder (het bestemmingsplan) en het 1^e SO.
 - Stuurt **5.1.2,e** ook op per mail (**actie 5.1.2,e**).
- Er is een overleg ingepland met de brandweer, **5.1.2,e** en **5.1.2,e** om de twee voorkeursvarianten te bespreken.
 - Brandweer akkoord.
- **5.1.2,e** bespreekt de variantenstudie en de voorkeursmodellen met **5.1.2,e**.
 - **5.1.2,e** akkoord. Tip **5.1.2,e** let op golfslag aan koppen steigers. Geen bezwaren verder.
- **5.1.2,e** plant een apart overleg in om de inhoudsopgave van het SO-boekje te bespreken.
 - Staat op de agenda ontwerpoverleg.
- **5.1.2,e** checkt welke onderzoeken gedaan zijn tbv het huidige SO en welke onderzoeken er in deze fase van het proces gedaan moeten worden (zie Plaberum fase IV).
 - Er zijn geen onderzoeken nodig voor SO OHH. Benodigde onderzoeken zijn al uitgevoerd.
 - **5.1.2,e** doet check kademuur met V&OR donderdag. Vraag staat uit.
- **5.1.2,e** / **5.1.2,e** nemen contact op met de CRK en de interne adviescommissie om de voorkeursvarianten te bespreken.
 - **5.1.2,e** pakt dit op (**actie 5.1.2,e**).
- **5.1.2,e** pakt de vraag van **5.1.2,e** op over de oudschippers in de Oude Houthaven.

- Staat op de agenda.
- 5.1,2,e stuurt het raamcontract inzake de walkasten op naar 5.1,2,e
 - Gedaan.