

Project: Betondorp fase 2 & 3

Volgnummer Afwijkingrapport: 392
 Datum: 27-1-2023
 Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
 Contactpersoon opdrachtgever: 5.1.2.e
 Besteknummer: AI2017 - 0219
 Opdrachtnummer:

Titel afwijkingrapport:
 Nazorg fruitbomen Q1 2023 aangeplant 2021

Omschrijving en reden van de afwijking:

Op verzoek OG doen we een offerte voor de nazorg en plantgarantie, Q1 2023, voor de aangebrachte fruitbomen Betondorp in het najaar van 2021. Zie hieronder de referentie eraan.

Verzoek te leveren / verrichten

aanplanten fruitbomen Betondorp
 Graag het volgende op de factuur vermelden:
 Inkooporder 232346
 Referentie 79006031

Correctievoorstel:

Afrekenen conform bijlage

Kritieke pad: nee
 Tijdsconsequenties: ja
 Financiële consequenties: ja
 Kosten volgens specificatie blad 2: € 5.1.2.b

Opgesteld door: 5.1.2.e 5.1.2.e
 Datum: 27-1-2023
 Paraaf:

Invullen door de directie UAV of diens vertegenwoordiger:

Geaccepteerd

Niet geaccepteerd

Beoordeling voorgestelde correctie en consequenties:

Eventuele opmerkingen:

De aannemer moet de correctie direct na uitvoering gereed melden bij de directie UAV of diens vertegenwoordiger doormiddel van het AWR nummer door te geven per mail of overleg.

Autorisatie Directie UAV Naam:

paraaf:

datum:

