



## Verslag

Aanwezig: 5.1.2.e (PMB), 5.1.2.e (R&D), 5.1.2.e (IB), 5.1.2.e (R&D), 5.1.2.e (R&D), 5.1.2.e (PMB), 5.1.2.e (PMB), 5.1.2.e (Havenbedrijf), 5.1.2.e (Programma Varen)

Vergadering: 20 juni 2023  
11.00-12.00 uur  
Vergaderlocatie: MS Teams

Voorzitter: 5.1.2.e

Onderwerp: Ontwerp Oude Houthaven

### 1 Opening en mededelingen

### 2 Verslag en acties

*Bijlage 1: Verslag d.d. 13 juni 2023*

*Verslag is akkoord, acties vorig overleg zijn vastgesteld (zie hieronder)*

3 5.1.2.e  
5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e  
5.1.2.e 5.1.2.e

### 4 Schetsontwerp Oude Houthaven

- 5.1.2.e en 5.1.2.e zijn bezig met een notitie voor de AOG met de twee voorkeursvarianten. Hierin staat een tabel met voor- en nadelen van de beide varianten. Vraag of 5.1.2.e en 5.1.2.e naar conceptnotitie kunnen kijken om te kijken of dit klopt en of ze nog aanvullingen hebben.

5 4.1.4  
5.1.2.e



## 6 Ontwerpproces

- Advisering/planning expertiseteam en CRK  
Advies van 5.1,2,e om langs het expertiseteam te gaan. 25 juli als optie opgegeven.  
5.1,2,e en 5.1,2,e gaan daarnaartoe.

## 7 WVTTK en sluiting

-

## Acties

- Kijken naar/aanvullen conceptnotitie voor AOG met twee voorkeursvarianten – 5.1,2,e en 5.1,2,e
- Uitzoeken of er een SSK-raming nodig is voor het SO Oude Houthaven – 5.1,2,e / 5.1,2,e
- 4.1,4 – 5.1,2,e / 5.1,2,e
- 4.1,4 – 5.1,2,e
- 4.1,4 – 5.1,2,e
- 25 juli naar expertiseteam – 5.1,2,e / 5.1,2,e
- Checken of we nog naar planteam moeten - 5.1,2,e