

Planning Raamplein

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Vooraankondiging buurt | Actiegroep Tegen Nieuwbouw VVAB Indiener WOO verzoek | <ul style="list-style-type: none"> Binnenkort start zienswijze procedure Uitleg proces zienswijze en vervolg daarop In dit kader ook aandacht voor andere belangrijke data: Publicatie coördinatie besluit en anterieure overeenkomst (wat houdt dat in) Technische sessie voor stadsdeelcommissie | Week 1 sept |
| Webpagina initiatiefnemer | | | Week 1 sept |
| | | | |
| Coördinatie besluit en anterieure overeenkomst | aanleveren Staf | | 27 augustus 1 september |
| | aanleveren Db | | 2 september 9 september |
| | Coördinatiebesluit opsturen | Opsturen voordat conceptbesluit gepubliceerd gaat worden | 9 september |
| | aanleveren Publicatie | | Week 9 sept |
| | | | |
| Concept besluit | aanleveren Staf | | 10 september 15 september |
| | aanleveren Publicatie | | Week 22 sept |
| | Start zienswijze periode | 6 weken | week 22 sept |
| Bewonersbrief | Aanleveren verspreiding | 3 weken voor technische sessie <ul style="list-style-type: none"> Start zienswijze periode met uitleg proces | 15 sept Week 22 |

| | | | |
|--------------------|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Wijzen op technische sessie voor stadsdeelcommissie met verwijzing naar notubiz | sept |
| Stadsdeelcommissie | Aanmelden aanleveren Stadsdeelcommissie | Technische sessie: <ul style="list-style-type: none"> • Overzicht historie + advies gemeenteadvocaat vooraf • Mogelijkheid technische vragen vooraf • Toelichting historie/context • Toelichting plan | 2 oktober 6 oktober 14 oktober |