

Actiepunten vanuit ambtelijk overleg windturbines Noorder IJ – CD Terrein

12 mei 2022, 5.1.2.e (Oostzaan), 5.1.2.e (Zaanstad), 5.1.2.e (Amsterdam),  
5.1.2.e / 5.1.2.e (PNH)

### 1. Opening en mededelingen

5.1.2.e vertrekt per 16 mei. 5.1.2.e is beoogd opvolger, per volgende week.

5.1.2.e vertrekt van Landsmeer naar provincie Utrecht. Opvolging onbekend.

### 2. BO 22-4

Verslag: graag nog reageren op eerste concept; daarna kan 5.1.2.e afronden.

### 3. Planning

- Vervolgoverleg ambtelijk met 4 gemeenten (Landsmeer optioneel) en provincie: ca. 31 mei (inplannen volgt, **actie PNH**); daarna elke 4 weken.
- Agenda 31 mei: planning initiatiefnemers doornemen en daarop onze planning inrichten, goede beschrijving scenario II. Vanuit gemeenten aantal collega's (bijv. die in werkgroep Zaan IJ zitten) erbij, namen komen nog door naar PNH (**actie** 5.1.2.e).
- Ook goed afstemmen met andere overleggen over Noorder IJ-plas; o.m. werkgroep Zaan IJ (5.1.2.e) via degenen die ook in deze werkgroep zitten, en NZKG via PNH.
- Planning van initiatiefnemers zal 5.1.2.e aan ons mailen (**actie** 5.1.2.e). Hierop kunnen we zelf ook data inplannen.
- 17 mei overleg OD/A-dam/PNH afspraken over Noorder IJ.
- Volgend Bestuurlijk Overleg: vóór zomerreces over milieueffecten of voorkeursalternatieven (in licht van gekozen scenario II; op 31 mei bepalen wat we agenderen), en na zomerreces over ontwerp MER; nu al laten inplannen vanuit secr. Stigter PNH en t.z.t. kijken of het door moet gaan (**actie PNH**).
- Ontwerp MER t.z.t. eerst in dit overleg en daar bepalen hoe deze worden voorgelegd aan Omgevingsberaad, BO.
- Voor dit alles geldt: goed afwegen wat er formeel / procedureel mogelijk is, ook voor de PNH als bevoegd gezag. Ook voorleggen aan OD.

### 4. Terugmelding vervolgoverleg PNH, Amsterdam, initiatiefnemers en Bosch en 5.1.2.e over de procedure rondom vaststellen van de reactienota en het (richtlijnen)advies.

Dit overleg vond plaats op 10 mei. Alternatieven komen in concept eraan (komende week).

Hoe omgaan met toekomstige woningbouw, eind juni concept-ontwerp MER.

Vergunningaanvraag eind 2022.

### 5. 5.1.2.e van Advies op NRD

Zaanstad komt nog met ambtelijke reactie over hoogbouw en integraliteit. Het gaat niet meer om nieuwe zienswijzen (kan sowieso niet meer), maar om hoe het verwerkt is. Ook hier goed kijken wat procedureel nog kan. Op 17 mei (zie boven) bespreken.

Voor nu: reacties uiterlijk maandag 16 mei naar 5.1.2.e sturen, die bepaalt wat nog kan worden opgenomen in Amsterdamse reactie. Nog nodig: kaarten met toekomstige woningbouw, vanuit Zaanstad/Oostzaan, mailen aan 5.1.2.e (**acties** 5.1.2.e / 5.1.2.e)