

From: "5.1,2,e"
Sent: Fri, 23 Jun 2023 10:56:55 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Dagelijks (telefonisch) contact tijdens pilot knip Weesperstraat (van 12 juni t/m 23 juli) - zie tekst in vergaderverzoek

Beste leden,

Hierbij de aanvulling; tevens zijn deze hier te vinden [in sharepoint](#).

6/21/20 23	Reistijd informatie ring noord klopt niet	Hierdoor ontstaat het beeld dat het 'wel meevalt' met de drukte in de binnenstad.	Reistijden borden zijn uitgeschakeld
6/21/20 23	Er staan nog steeds voertuigen bij de slagbomen	Verkeersregelaars worden beboet en kunnen mogelijk hun werk niet doen.	Organiseer een RVV-Ontheffing
6/21/20 23	Er is een demo aangekondigd	Door demonstratie kan de pilot worden verstoord.	Demo en verkeersafhandeling afstemmen met OOV & Verkeersleiding
6/21/20 23	Er is geen goed beeld van het type e-mails dat we binnen krijgen.	Wethouder en directie willen graag weten wat voor sentimenten er via de e-mail wordt gedeeld.	Project doet een scan van alle binnengekomen e-mails.
6/21/20 23	Kattenburgerstraat blijft de gehele dag vol van 07.00 tot 20:00 uur.	Er ontstaat maatschappelijke onrust.	Er wordt door verkeersregie gekeken naar een mogelijke opstelling van de Kattenburgergracht de stad uit.
6/22/20 23	Er zijn constructieve gesprekken geweest met AOV & Leerlingen vervoer.	Beide organisaties geven aan moeite te hebben met het runnen van hun operatie.	Beide organisaties zorgen voor meer inzicht in routes en consequenties alvorens er wordt gekeken naar maatwerk.
6/22/20 23	Slagboom installaties Kattenburgerstraat kapot	Schades zorgen voor onrust in de operatie	Projectteam doet aangifte en start proces van claims op.

Vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

Telefoonnummer: 5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](#)

5.1.2,e

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2,e

Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 16:00

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Dagelijks (telefonisch) contact tijdens pilot knip Weesperstraat (van 12 juni t/m 23 juli) - zie tekst in vergaderverzoek

Beste leden,

Hierbij de aanvullingen van vandaag. 20-6-2023	Er is gezien dat er regelmatig verkeersovertredingen worden gemaakt rond de knips	Er ontstaan verkeersonveilige situaties.	Projectteam heeft afgesproken dat THOR vanaf 26 actief gaat handhaven.
20-6-2023	Bus 43 staat vaak in de file bij kattenburg	Exploitatie en rijtijden van de buslijn 43 worden niet gehaald.	GVB stelt voor om de bus 43 anders te laten rijden.
20-6-2023	Situatie op de IJtunnel mond plein is aanzienlijk rustiger		
20-6-2023	Kattenburgerstraat blijft de gehele dag vol van 07.00 tot 20:00 uur.	Er ontstaat maatschappelijke onrust.	Er worden door verkeersregie in samenwerking met de WWU alternatieven uitgedacht.

Daarnaast is overeengekomen dat;

1. Er een brief en toelichting pilot Weesperstraat t.b.v. GMT komt. Hierin wordt ook de uitnodiging gedaan om GMT mondeling bij te praten.
2. Het tunnelincident van afgelopen vrijdag wordt besproken met de verkeerspolitie en binnen dit gremium opnieuw wordt besproken.

Vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

Gemeente Amsterdam

Telefoonnummer: 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](https://amsterdam.nl)

twitter.com 5.1.2,e

Linkedin 5.1.2,e

5.1.2,e

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2,e

Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 11:47

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Dagelijks (telefonisch) contact tijdens pilot knip Weesperstraat (van 12 juni t/m 23 juli) - zie tekst in vergaderverzoek

Beste leden,

Bijgaande de punten welke in ons vorige overleg ter sprake kwamen. Overige punten van de voorgaande dagen zijn te vinden in de Excelsheet.

Dag	Beeldvorming reëer gezamenlijk beeld van de situatie) (C	Oordeelsvorming (Maak opties, knelpunten en consequenties inzichtelijk.)	Besluitvorming (Benoem specifieke en beargumenteerde keuzes.)
19-6-2023	Er is gezien dat de reflectieschilden bij de bloembakken n.a.v. WWU schouw nog niet zijn geplaatst	Bloembakken zijn slecht uitgelicht hierdoor kan deze over het hoofd worden gezien door automobilisten.	Projectteam dient z.s.m. reflectieschilden conform WWU-schouw neer te zetten.
19-6-2023	de IJ-tunnel mond kruising is regelmatig te vol	Vaststaand verkeer zorgt voor hinder op de kruising waardoor andere richtingen niet of slecht bereikbaar zijn.	Er wordt onderzocht door Verkeersregie of het aantal verkeer komende vanaf de IJ-tunnel anders kan worden geleid zodat de druk van het verkeersplein minder wordt.
19-6-2023	Kattenburgerstraat is de gehele dag vol	Dit zorgt voor maatschappelijke onrust.	Verkeersregie zoekt naar alternatieven om de druk te verlichten.
19-6-2023	Reistijd informatie ring noord klopt niet	Hierdoor ontstaat het beeld dat het 'wel meevalt 'met de drukte in de binnenstad.	Valt voorsnog weinig aan te doen.
19-6-2023	Touringcar bussen voor Scheepvaartmuseum veroorzaken veel hinder	Touringcars nemen veel ruimte in en zorgen voor extra druk op de Kattenburgerstraat.	Er wordt nagedacht om een tijdelijke haltering te voorzien op de Prins Hendrikkade voor NEMO & Scheepvaart museum
19-6-2023	Er is commotie rondom de slagboominstallaties van de A&G voertuigen.	Er ontstaat extra maatschappelijke druk op de slagboominstallaties en VKR. Dit is voor de beeldvorming en mogelijk ook voor de afvaloperatie onwenselijk	Projectteam gaat opnieuw in gesprek met de directie van A&G om gezamenlijk naar mogelijkheden te zoeken.
19-6-2023	AOV & Leerlingen vervoer hebben aangegeven problemen te ondervinden in hun operatie.	Er ontstaat maatschappelijke onrust.	Projectteam neemt contact op met de directie van RMC (AOV) en Munnikhof (leerlingen vervoer)

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Amsterdam

Telefoonnummer: 5.1.2.e

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

[twitter.com](https://twitter.com/5.1.2.e) 5.1.2.e

[Linkedin](https://www.linkedin.com/company/5.1.2.e) 5.1.2.e

5.1.2.e

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 8 juni 2023 13:11

Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: Dagelijks (telefonisch) contact tijdens pilot knip Weesperstraat (van 12 juni t/m 23 juli) - zie tekst in vergaderverzoek

5.1.2.i

8/6/'23 KH:

Allen,

Op verzoek van 5.1.2,e stuur ik jullie dit dagelijks contactmoment tijdens de pilot knip Weesperstraat (12 juni t/m 23 juli 2023). Naarmate de pilot vordert is misschien dagelijks contact niet meer nodig maar dat merken we dan vanzelf en pas ik het vergaderverzoek aan.

Gezien de drukke agenda's is een fysiek moment waarschijnlijk niet handig, vandaar dat ik zo een link toevoeg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Gemeente Amsterdam, V&OR

Mobiel 5.1.2,e

5.1.2,e

[@amsterdam.nl](mailto:amsterdam.nl)

www.amsterdam.nl/autoluw

5.1.2,e

Bezoekadres:

Capital C, Weesperplein 4B, 1018 XA Amsterdam

Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

[Click here to join the meeting](#)


