



## Plan van Aanpak

<b>project</b>	Tijdelijke extra inzet t.b.v. statiegeldproblematiek			
<b>datum</b>	15-08-2023			
<b>opdrachtgever</b>	<b>Bestuurlijk</b>	Z. Pels	<b>ambtelijk</b>	5.1, 2, e 5.1, 2, e
<b>projectleider</b>	5.1, 2, e 5.1, 2, e			
<b>opsteller</b>	5.1, 2, e			
<b>startdatum</b>	15-08-2023			
<b>einddatum</b>	10-11-2023			
<b>versie</b>	0.9			
<b>status</b>	intern concept			
<b>achtergrond</b>	<p>Als gevolg van de heffing van statiegeld op plastic flesjes en blikjes worden afvalbakken regelmatig doorzocht om er statiegeldproducten uit te halen. De afvalbakken worden opengemaakt en/of opengebrouwen en raken beschadigd en soms zelfs onbruikbaar. Afvalbakken worden op straat geleegd om het afval te doorzoeken, het afval wordt niet teruggedaan in de afvalbakken of het valt uit de (kapotte) afvalbakken, waardoor het afval vervolgens door de hele straat waait. Daarnaast wordt de openbare ruimte steeds intensiever gebruikt c.q. drukker en wordt meer afval aangeboden. Het reinigen van de straten neemt meer tijd in beslag, waardoor afdeling Schoon niet overal al haar taken kan uitvoeren met de reguliere capaciteit. In de staf van 18 juli jl. is het initiatief besproken met de wethouder Afval en Reiniging. Stadswerken heeft aangegeven dat de inzet mogelijk leidt tot een overschrijding binnen budget Schoon dan wel Stadswerken, de verantwoording hierover volgt achteraf.</p>			
<b>Probleemstelling</b>				
<b>Doel</b>	Het creëren van een schoner straatbeeld met minder zwerfvuil rondom de afvalbakken.			
<b>Resultaat</b>	- Schonere straat.			



## Gemeente Amsterdam

- Sneller inzicht in open(gebroken) c.q. defecte afvalbakken zodat deze z.s.m. kunnen worden hersteld dan wel worden vervangen.

**Afbakening** De extra inzet is gericht op het beheersen van de gevolgen van de statiegeldproblematiek. De extra inzet kan de statiegeldproblematiek niet voorkomen.

**Gebruikers** Directie Stadswerken; Schoon Wijken en D&T, I&C, OO.

### randvoorwaarden

Continu levering van 7 duo's door uitzendbureau Olympia.

Goed werkend materiaal (o.a. voertuigen).

Duidelijke afbakening van de te monitoren afvalbakken.

Gebruik format aanleveren gegevens defecte afvalbakken.

Snel repareren dan wel vervangen defecte afvalbakken

**Aanpak** Vanaf medio augustus t/m eind oktober 2023 wordt in alle stadsdelen 1 duo met 1 voertuig ingezet, zeven dagen per week. De duo's worden ingezet op het sluiten van openstaande afvalbakken, het verwijderen van afval in en om de open (gebroken) afvalbakken en het melden van defecte afvalbakken (via een vastgesteld format, zie bijlage 1). De duo's worden ingezet in buurten waar de statiegeldproblematiek het grootst is. Het gaat om de buurten:

- Zuidoost: Venserpolder, Bijlmer Centrum, H-buurt, Bijlmer Oost, Reigersbos en Gein
- Oost: Wibautstraat, Eerste Oosterparkstraat, Weesperzijde en Somerlust
- Noord: Banne 1 en Banne 2
- Centrum: Centraal Station, Damrak, Dam, Rokin, Rembrandtplein, Nieuwendijk, Kalverstraat, Leidsestraat, Leidseplein en het Wallengebied.
- West: Kinkerbuurt en Westerparkbuurt.
- Nieuw-West: Geuzenveld, Osdorp en Slotervaart.
- Zuid: Vondelpark, Museumplein en Sarphatipark.

### Monitoring uitkomsten

A. In het kader van dit project worden in een straal van 7



meter rondom 176 afvalbakken in een buurt in de Amsterdamse Poort en in de buurt Weesperzijde wekelijks de volgende beeldmaatlatten gemeten (bijlage 1 en 2):

- Meubilair-afvalbak-scheefstand
  - Meubilair-afvalbak-deuken en gaten
  - Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
  - Zwerfafval grof op verharding (in straal van 7 meter)
  - Zwerfafval grof in beplanting (in straal van 7 meter)
  - Zwerfafval grof op gras (in straal van 7 meter)
  - Afvalbak deur open - ja of nee
- B. Het bedrijf Beheeraccent voert deze opdracht uit in opdracht van afdeling Operationele Ondersteuning.
- C. In het kader van dit project monitort BI wekelijks het aantal SIA-meldingen in alle buurten op zwerf/veegvuil in de periode van de extra inzet. Afdeling Schoon onderzoekt of het aantal meldingen gedurende de extra inzet afneemt.
- D. De uitkomsten worden wekelijks door team BI gerapporteerd aan de projectleider/ de gisiseur Schoon.

Eind september en begin november worden de resultaten geëvalueerd. De (tussentijdse) evaluatie eind september is bedoeld om na te gaan of er moet worden bijgestuurd. Half november volgt een presentatie van de resultaten in MT Stadswerken waarna deze wordt voorgelegd aan de wethouder Afval en Reiniging.

**Geld** Berekening inzet uitzendkrachten medio augustus t/m 31 oktober 2023: Personeel: €5.1, 2, b per uur 5.1, 2, b - per week (7 dagen) 11 weken, 7 gebieden en 2 man: €5.1, 2, b  
Kipper: €5.1, 2, b per uur €5.1, 2, b per week (7 dagen) 11 weken, 7 gebieden: €5.1, 2, b  
**Totaal: €5.1, 2, b**

Financiering vindt plaats vanuit de middelen van Stadswerken. Hierbij wordt eerst gekeken naar beschikbare middelen binnen afdeling Schoon, gevolgd door middelen binnen Stadswerken. Indien deze ontoereikend zijn, dan wordt over de overschrijding gerapporteerd bij de jaarrekening 2023.

**Organisatie** Opdrachtgever: 5.1, 2, e 5.1, 2, e  
5.1, 2, e, afdelingsmanager Schoon.



# Gemeente Amsterdam

Projectleider: 5.1, 2, e 5.1, 2, e, regisseur Schoon.

Projectleden: 5.1, 2, e , teammanager schoon Wijken  
Zuidoost, 5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, e teammanager schoon Wijken Oost, 5.1, 2, e  
teammanager OO en 5.1, 2, e 5.1, 2, e teammanager  
OO.

**Tijd** Medio augustus t/m 31 oktober 2023. Tussentijdse evaluatie eind september en evaluatie begin november .

**Informatie** Om de voortgang van dit project te bewaken vindt 2-wekelijks overleg plaats met de projectgroep.

**Kwaliteit** Beeldnormkwaliteit B.

**communicatie / participatie** Met communicatie is besloten om niet eerder te communiceren dan dat er resultaten bekend zijn. De wijze van communiceren dient nader te worden bepaald na afloop van het zomerreces.

**Risico** We zijn afhankelijk van de levering van het uitzendbureau, mogelijk kan niet elke dag inzet worden gegarandeerd.

**Akkoord opdrachtgever** 5.1, 2, e 5.1, 2, e

**Plaats**

**datum**

**Akkoord projectleider** 5.1, 2, e 5.1, 2, e

**Plaats**

**datum**



**Gemeente  
Amsterdam**