

Planning Raamplein

Coördinatie besluit	aanleveren Staf	27 augustus 1 september
	aanleveren Db	2 september 9 september
	aanleveren Publicatie	
Anterieure overeenkomst	aanleveren Staf	27 augustus 1 september
	aanleveren Db	2 september 9 september
	aanleveren Publicatie	
Communicatie paragraaf		
Concept besluit	Voorbereiding staf	Week 7 juli
	aanleveren Staf	10 september 15 september
	aanleveren Publicatie	
	Zienswijze periode	22 sept - 3 nov
	Aanleveren stadsdeelcommissie (dag te laat) Stadsdeelcommissie technische sessie Of Aanleveren stadsdeelcommissie Stadsdeelcommissie technische sessie	17 september 23 september Of 7 oktober 14 oktober
	Aanleveren stadsdeelcommissie Stadsdeelcommissie: bespreekpunt	
Communicatie paragraaf		
Besluit	aanleveren Staf	
	aanleveren Db	
	aanleveren Publicatie	