

Concept Verslag regulier overleg Steigers en Ligplaatsen Houthavengebied

Datum: 4 april 2023

Tijd: 14.00-15.00

Locatie: Bos en Lommerplein 250, Jeroen van Berkelzaal

Aanwezigen: Ester Fabriek, 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
5.1,2,e

Afwezigen: 5.1,2,e , 5.1,2,e

Verslag

1. Opening, verslag 21 februari 2023 en mededelingen

- Akkoord verslag 21 februari.

- 5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e

2. Terugblik op werkbezoek Ester aan VWEH 16 maart en vervolgstappen

- Ester heeft de afgesproken deadlines met scheepseigenaren gedeeld over naar buiten brengen planning project en problematiek m.b.t. de vergunningen. Ester geeft aan het gevoel te hebben dat toezeggingen in goede aarde vielen bij de scheepseigenaren en dat de timing van de toezeggingen ook goed was.
- Openheid over adviezen (o.a. brandweer): iedereen is akkoord met de denklijn dat we geen co-creatie gaan doen met de scheepseigenaren over de uitkomsten van de adviezen/het eventuele SO 2.0. Bij het naar buiten gaan met het SO 2.0 kunnen we wel een toelichting geven op de adviezen/technische vragen. 5.1,2,e krijgt akkoord deze boodschap namens Ester tijdens volgend VWEH overleg in te brengen (**actie** 5.1,2,e).
- 5.1,5
- VWEH wil de wethouder een keer uitnodigen. Geen bezwaar tegen vanuit ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers en het projectteam.

3. Stand van zaken vergunningen

- 5.1,2,i
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e

- 5.1,2,i 5.1,2,e
- 5.1,2,i 5.1,2,e en 5.1,2,e geven aan dit mee te nemen in de overweging, maar dat hier niet de voorkeur naar uitgaat om verschillende redenen (5.2,1
5.2,1
5.2,1). Wordt vervolgd, een voorstel volgt.
- Uitkomsten escalatiegesprek vergunningen 29 maart
 - Oplossingsrichting gevonden, hier is ook draagvlak voor bij Programma Varen en VTH. Discussie over financiering van de oplossing loopt. Het idee is om een apart en nieuw team op te stellen om de vergunningenkwestie op te lossen. Vraagt veel capaciteit. Kosten hiervan moeten verdeeld worden. Deadline aanvragen vergunningen 31 dec. i.v.m. Omgevingswet.
 - Er is een onafhankelijk adviseur aangehaakt die bezig is met een voorstel voor een rechtvaardige en eerlijke verdeling van de kosten. Morgen wordt dit voorstel besproken.
- Second opinion advocatenkantoor
 - Eerste concept advies is binnen. 5.1,2,i
5.1,2,i
Advocatenkantoor had nog een paar vragen. Deze zijn beantwoord en teruggelegd bij het advocatenkantoor. Wordt vervolgd.
- Communicatie naar scheepseigenaren vanaf eind april
 - Al besproken.
 - Op verzoek van Ester checkt 5.1,2,e bij 5.1,2,e of de SD commissie uitgenodigd kan worden op 22 mei (**actie** 5.1,2,e).

4. Stand van zaken project:

- Voortgang Houthaven
 - Aanvraag omgevingsvergunning bouw voor de Wiborg-, Narva- en Pontsteigers zijn ingediend. Projectteam levert stukken na op verzoek van de omgevingsdienst. Huidige planning: omgevingsvergunning verleend voor de zomer 2023 (in het geval er geen zienswijzen worden ingediend), anders begin 2024. Verwachting is dat er weinig bezwaren zullen zijn.
- Voortgang Oude Houthaven (lange steiger en openheid over adviezen)
 - Projectteam was bezig om drie scenario's uit te werken. Kans is groot dat er wordt gekozen voor een nieuw SO (SO 2.0). Dit zal opnieuw gepresenteerd worden aan de scheepseigenaren en de omgeving mocht dit het geval zijn. Hier kan dan opnieuw op gereageerd worden.
 - Renovatie: alleen als het juridisch nodig is én als het technisch mogelijk is. Projectteam is bezig om dit te onderzoeken.
- Communicatie
 - Nieuwsbrief omwonenden rondom Oude Houthaven gaat deze week uit. Brief gaat uit n.a.v. vragen omwonenden. In de brief wordt vermeld dat het projectteam in

juni/juli verwacht meer duidelijkheid te hebben over de planning. Ook wordt medegedeeld dat de omwonenden het eventuele SO 2.0 ook te zien krijgen en dat ze hier op mogen reageren.

5. Stavaza memo SD commissie

- 5.1.2,e heeft de aanvullingen vanuit 5.1.2,e verwerkt. 5.1.2,e is akkoord met de aangepaste notitie. De notitie ligt nu bij 5.1.2,e Daarna kan de notitie naar de SD commissie.

6. Overig