

	2023												2024												opmerkingen
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Marnixstraat 266-384 (globaal tussen Elandsgracht en Leidseplein)			17-mrt																						in uitvoering
S116 Kattenburgerstraat			26-mrt																						in uitvoering
Kinkerstraat						30-jun																			in uitvoering
Brug 108						7-jun																			in uitvoering
S100 Stadhouderskade thv Museumbrug		27-feb		9-apr																					
Prins Hendrikkade/Geldersekade			27-mrt																31-aug						mag pas starten na Kattenburgerstraat
S100 Nassaukade/Kinkerstraat					1-17 mei																				wachten op project en BLVC info
S100 Nassaukade/Bosboom Toussaintstraat					1-17 mei																				wachten op project en BLVC info
MRT Nachtafsluitingen					21-25	11-15 of 18-22 of 25-29																			project wil heeft één van de periodes van 5 dagen nodig
S100 Nassaukade/Overtoom																									Tijdvak zoeken
S100 Stadhouderskade /Leidseplein																									Tijdvak zoeken
S100 Stadhouderskade deel Van Woustraat Noord						1-jun	20-jul																		
Prins Hendrikkade West (Entree)						30-jun																30-okt			
Maaiveldwerkzaamheden Frederik Hendrikplantsoen SGG							10-jul		25-sep																gaat project alleen door of samen met Nassaukade/Zaagpoortbrug?
Berlagebrug							23-jul					10-nov													Amstedijk en Berlagebrug vanaf 24 juli vierkant dicht, je kan alleen nog vanaf het noorden komend rechtsaf Vrijheidslaan op. Duurt tot 3 sept. Daarna Amstedijk weer 1x1 beschikbaar (reductie 50%) en brug dicht. Duurt tot 10 nov
ruimte voor knip Weesperstraat??																									mikken voorlopig op november en december
S100 Stadhouderskade thv Jan Luykenstraat									?	?															oversteek + Liander, nog geen tijdvak (ca. week)
S100 Nassaukade tussen Frederik Hendrikplantsoen en Tweede Hugo de Grootstraat																									klopt planning? <small>s.1,2,e</small> is waarschijnlijk eerder klaar
S100 Nassaukade/Zaagpoortbrug																									project haalde zomer 2023 niet, willen nu in november
Kattenslootbrug																									Kan project mee met GVB Nassaukade/Zaagpoortbrug??
S100 Zeeburgerdijk tussen Mauritskade en Borneostraat													1-jan	17-mrt											
S100 Zeeburgerdijk/Borneostraat													1-jan	17-mrt											
Panamalaan: fietspad Oostzijde														1-mrt	28-apr										
S100 Stadhouderskade tussen Hobbemakade en Van Woustraat														1-mrt	15-mei										NB: vierkant dicht. Overlap met Zeeburgerdijk ongewenst? Geldt dat ook voor Panamalaan?
Oranje Loper Centrum															?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
Oranje Loper West																?	?	?	?	?	?	?	?	?	
spoorwerk De Clercqstraat						?	?	?	?	?	?	?													
spoorwerk Mercatorplein																					?	?	?	?	

werken in blauw	liggen op S100
werken in geel	omgevingswerken die mogelijk van invloed zijn