

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Subject **Raming bomen Sixhaven**  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Date April 7, 2023 at 3:56:25 PM CEST

Beste 5.1, 2, e

Ik heb even een hoog-over aanpassing gemaakt van de eerder opgestelde raming. Ik heb alle zaken naar nul bijgesteld en het bomenbedrag incl grondwerk op 5.1, 2, f gezet. Hieruit komt een raming van 5.1, 2, f  
Dat zou natuurlijk voor ons fijn zijn, maar geeft voor de brug niet per se een realistisch beeld. Zaken als BLVC (5.1, 2, f, Engineering (€5.1, 2, f vallen waarschijnlijk weer een stuk lager uit, waardoor de schatting van 5.1, 2, f wel aardig te onderbouwen is o.b.v. bijgevoegde raming en de fase waarin we nu zitten.

Let op! De raming is dus niet officieel!

12 iepen 40-45 5.1, 2, f  
12 \* 25 m3 Bomengrond 300 m3 5.1, 2, f  
Grond ontgraven 300 m3 = 300 5.1, 2, f  
Grond afvoeren = 300 5.1, 2, f  
Grond verwerken = 300 5.1, 2, f  
Lossen en transport bomen = 5.1, 2, f  
Maken plantgat 12 5.1, 2, f  
Planten bomen 12 \* 5.1, 2, f  
Boompalen 36 5.1, 2, f  
Beheersen boompalen 36 5.1, 2, f  
Controle bomen 12 \* 4 jaar 5.1, 2, f  
Rijplaten, proefsleuve 5.1, 2, f  
Overleg/ deelopdracht 5.1, 2, f -  
WIOR € 5.1, 2, f -  
KLIC € 5.1, 2, f -  
Monitoring 5.1, 2, f -  
Revisie € 5.1, 2, f -

€5.1, 2, f - Totaal

€5.1, 2, f - per boom

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e  
5.1, 2, e  
Ingenieursbureau  
Team PM Noord

**Gemeente Amsterdam**

T: 5.1, 2, e  
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl