

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e@5.1, 2, e nl>
Subject **Sixhavenpark - Start werkzaamheden, oplevering en overdracht naar Stadsdeel Noord**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc sixhaven 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, "Ksaihi, Yassmine el" <Y.El.Ksaihi@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @planet.nl>, 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @protonmail.com>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 26, 2024 at 3:45:45 PM CET

Hallo 5.1, 2, e

Met betrekking tot de start van de werkzaamheden in het Sixhavenpark graag je aandacht voor het volgende.

Je gaf afgelopen vrijdag aan dat alleen in het gebied waar de hondenspeeltuin ligt gewerkt mag worden tot april maar er is vaker gewerkt in de naastliggende Beschermingszone A in die periode. Onder andere de aanplant van de iepen begin dit jaar in Beschermingszone A.

De kaart hieronder suggereert met andere woorden dat de werkzaamheden inclusief aanplanten bomen nog voor het kerstreces zouden kunnen starten. Wellicht kan 5.1, 2, e toelichten hoe hij het binnen de regelgeving heeft gerealiseerd.

Concreet mijn vragen :

- Wat is de status van de vergunning ?
- Wat is de planning van aannemer 5.1, 2, e ?
- Is het weghalen van het asfalt in het talud bij de werkzaamheden ingebrepen ?
- Kun jij zorgen dat er een (complete) tekening komt zonder dat asfalt en met 1b voetpad ? Het zou fijn zijn als 5.1, 2, e de laatste hand aan het ontwerp legt. Hij kent de situatie en omstandigheden het beste.
- Kun jij zorgen dat we deze maand / begin december de datum krijgen waarop het Sixhavenpark conform afspraak wordt opgeleverd inclusief planning werkzaamheden in de Buurthaven ?
- Kun jij een officiële mail sturen aan de hele werkgroep met antwoord op deze vragen, inclusief de planning en datum waarom het park officieel wordt overgedragen aan het stadsdeel ?

De kweker van de beukenbomen die ik heb ingediend heeft overigens begin dit jaar aangegeven dat de aanplant ook in april en mei kan plaatsvinden. Dit had ik nagevraagd toen bleek dat ook 31 maart 2024 niet gehaald ging worden, de tweede deadline voor de oplevering van het Sixhavenpark. Maar ik ben al geïnformeerd dat gemeente Amsterdam bomen bij voorkeur tussen oktober en maart aanplant. Ook in Beschermingszone A dus.

Verder had je eerder aangegeven dat ik mee kan naar de kwekers. Graag maak ik gebruik van dat aanbod. Hoe en wanneer kan dat gepland worden ?

Op deze plaats moet ik tevens met je delen dat ik het absurd vind dat de informatie rondom de vergunning pas sinds 20 november 2024 bekend wordt. Het park had immers al op 31 december 2023 opgeleverd moeten worden als de 1e planning was gehaald.

Ik zie uit naar je bericht en antwoorden op bovenstaande vragen.

Hartelijke groet,

5.1, 2, e

On 22 Nov 2024, at 13:01, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl> wrote:

[Legger waterveiligheid](#)

5.1, 2, e
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.