



Overleg MT Stadswerken Vergadering 4 september 2023

Vertrouwelijk	Gegevens Nee
Agendaonderdeel	Ter vaststelling
Onderwerp	Plan van aanpak tijdelijk extra inzet t.b.v. de statiegeldproblematiek en toegenomen drukte in de openbare ruimte
Verantwoordelijk manager	5.1, 2, e
Behandelaar	5.1, 2, e
Uit te nodigen medewerker(s)	n.v.t.
Gevraagd besluit	Het MT SW wordt gevraagd: 1. Akkoord te gaan met het Plan van aanpak tijdelijke extra inzet t.b.v. de statiegeldproblematiek en toegenomen drukte in de openbare ruimte
Aanleiding	<p>Als gevolg van de heffing van statiegeld op plastic flesjes en blikjes worden afvalbakken regelmatig doorzocht om er statiegeldproducten uit te halen. De afvalbakken worden opengebroken en raken beschadigd en soms zelfs onbruikbaar. Afvalbakken worden op straat gelegd om het afval te doorzoeken, het afval wordt niet teruggedaan in de afvalbakken of het valt uit de (kapotte) bakken en waardoor het afval vervolgens door de hele straat waait. Daarnaast wordt de openbare ruimte steeds intensiever gebruikt c.q. drukker en wordt meer afval aangeboden.</p> <p>Het reinigen van de straten neemt meer tijd in beslag, waardoor afdeling Schoon niet overal al haar taken kan uitvoeren met de reguliere capaciteit. Sinds april 2023 heeft afdeling Schoon € 100.000,- extra uitgegeven aan herstel aan en/of vervanging van afvalbakken als gevolg van de statiegeldproblematiek.</p>
Onderbouwing per besluit	<p>Ad 1. Plan van aanpak extra inzet t.b.v. de statiegeldproblematiek</p> <p>In de staf van 18 juli jl. is door de wethouder Afval en Reiniging ingestemd om z.s.m. tijdelijk extra in te zetten op de reiniging van straten t.b.v. de statiegeldproblematiek en de toegenomen drukte in de stad en hiervoor een plan van aanpak uit te werken. Stadswerken heeft aangegeven dat er mogelijk een overschrijding van het budget zal plaatsvinden, waarover achteraf wordt gerapporteerd.</p> <p>Plan van aanpak extra inzet t.b.v. statiegeldproblematiek</p> <p>In het plan van aanpak extra inzet t.b.v. statiegeldproblematiek wordt uiteengezet hoe dit project verloopt. De belangrijkste punten uit het plan van aanpak:</p> <p>Vanaf medio augustus t/m oktober 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wordt in alle stadsdelen, zeven dagen per week, een extra duo ingezet in de buurten waar de statiegeldproblematiek het grootste is, te weten;<ul style="list-style-type: none">- Zuidoost; Venserpolder, Bijlmer Centrum, H-buurt, Bijlmer Oost, Reigersbos en Gein,- Oost; Wibautstraat, Eerste Oosterparkstraat, Weesperzijde en Somerlust,- Noord; Banne 1 en Banne 2,- Centrum; Centraal Station, Damrak, Dam, Rokin, Rembrandtplein,

- Nieuwendijk, Kalverstraat, Leidsestraat, Leidseplein en het Wallengebied,
- West; Kinkerbuurt en Westerparkbuurt,
 - Nieuw-West; Geuzenveld, Osdorp en Slotervaart,
 - Zuid; Vondelpark, Museumplein en Sarphatipark.
- De duo's voorzien open(gebroken) afvalbakken van een vuilniszak en sluiten de afvalbakken, zij verwijderen zwerfafval om de afvalbakken. Hier inventariseren zij welke afvalbakken stuk zijn, zodat deze gemaakt dan wel vervangen kunnen worden.
 - De kosten bedragen voor 11 weken naar verwachting circa € 363.000,-. (Zie onderstaande berekeningen) waar nu geen dekking voor is.
 - Financiering wordt gezocht in de middelen van Schoon, gevolgd door de middelen van Stadswerken. Wanneer de middelen binnen Schoon en Stadswerken ontoereikend blijken te zijn en er sprake is van een overschrijding, dan wordt hierover gerapporteerd bij de jaarrekening.

Berekening inzet uitzendkrachten:

Personeel: €36,75 per uur €2.058,- per week (7 dagen) 11 weken, 7 gebieden en 2 man:

€316.932

Kipper: €10,58 per uur €592,48 per week (7 dagen) 11 weken, 7 gebieden: €45.620,96

Totaal: €362.552,96

Berekening inzet aannemer:

Personeel: Dagprijs € 4655,- (7 dagen) 11 weken, 7 gebieden en man: €358.435,-

Kipper: €10,58 per uur €592,48 per week (7 dagen) 11 weken, 7 gebieden: €45.620,96

Totaal: €441.382,20

De voorkeur gaat uit naar het inhuren van uitzendkrachten via de bestaande raamovereenkomst voor inhuur van personeel i.v.m. het inkoopbeleid (leverancier uitzendbureau Olympia).

Financiële consequenties (Kosten, omvang, incidenteel of structureel, boeking en dekking)

Naar verwachting resulteert deze extra inzet in een overbesteding van € 362.552,-. Financiering wordt gezocht in de middelen van Schoon, gevolgd door de middelen van Stadswerken. Wanneer de middelen binnen Schoon en Stadswerken ontoereikend blijken te zijn en er sprake is van een overschrijding dan wordt hierover gerapporteerd bij de jaarrekening.

Wijze van voorbereiding

In-/externe partij Uitkomst advies/afstemming Wat is of wordt gedaan met (Beschrijf wat en hoe is afgestemd uitkomst? en met wie.
Indien niet van toepassing: n.v.t. invullen).

Communicatie	5.1, 2, e	Intern communiceren. Bij goed resultaat extern communiceren.
Financiële Adviseur	5.1, 2, e	Akkoord
P&O	n.v.t.	
Andere directies/stadsdelen	Mededeling in volgend TOS	
Overig...	n.v.t.	

Vervolg (ambtelijk/ bestuurlijk)	Uitzendkrachten inzetten per medio augustus 2023
Meegezonden	Stukken Bijlage 1: Plan van aanpak tijdelijke extra inzet t.b.v. statiegeldproblematiek (incl. 2 bijlagen)
Kernboodschap voor interne communicatie	Communicatie Plan van aanpak tijdelijke extra inzet t.b.v. statiegeldproblematiek en toegenomen drukte in de stad