

Agenda

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Vergaderruimte 4.25
Datum	29 november 2022
Tijd	13.00 – 14.00 uur

Deelnemers:

OD NZKG: 5.1.2,e (voorzitter) 5.1.2,e en 5.1.2,e

(verslag)

PNH: 5.1.2,e

Gemeente Amsterdam: 5.1.2,e

Bosch en Van Rijn: 5.1.2,e

Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2,e en 5.1.2,e

Afwezig:

1	Opening en mededelingen
2	Vaststellen agenda, actie- en besluitenlijst
3	MER - Stand van zaken deelonderzoeken en concept-MER - Thema gezondheid en geluid
4	Omgevingsvergunning - Conceptaanvraag
5	Omgeving - Stand van zaken
6	ILT toets
7	Overleggen 2023
8	Rondvraag

Actielijst 1 november

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
OD NZKG en 5.1.2.e	Planning vergunningaanvraag: 5.1.2.e heeft planning gemaakt. OD NZKG zal deze aanvullen/corrigeren. De bijgewerkte versie zal 5.1.2.e mailen aan het overleg.	NTB, 29 nov.
OD NZKG	OD bespreekt laag frequent geluid intern en plant hierover een afspraak met de aanvrager	z.s.m.
PNH	PNH bespreekt beleid gezondheid met de OD NZKG. Hoe maakt je een weging in het voorkeursalternatief?	z.s.m.
5.1.2.e	Agendapunt overleg van 29 november: terugkomen met toelichting over berekeningen milieueffecten. GES score nader uitwerken.	29 nov.
5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliesen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg	29 nov.
Initiatiefnemers	Planning 2023: omgevingsberaad 17 jan.'23 en informatieavonden 18 jan. '23 thema's benoemen voor bewoners. Moet in de planning worden meegenomen.	Dec.
OD NZKG	informatieavonden organiseren voordat het concept besluit wordt gepubliceerd.	2023
OD NZKG	Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum.	Dec '22
5.1.2.e 5.1.2.e	Nagaan of een besluit nodig is om de coördinatie-regeling uit te voeren.	Dec '22

Besluitenlijst
