



Periode: t/m 2022 week 53

Projectkaart

Peildatum: 12-09-2022

Uren verwerkt t/m week 36

Projectnummer: 226003

Boekingsgegevens

Projectnaam: Ontwerp tijdelijkheid Sixhaven Q1+2 2022

Logboek

I. STAMGEGEVENS

Opdrachtgever	Grond en Ontwikkeling	Afgesloten	Nee
Contactpersoon	5.1, 2, e	Status	Geen offerte
Projecttrekker	5.1, 2, e	Offertebedrag	0
Trekkend team	Team Ontwerp Publieke Ruimte	Offerte	
Startdatum	01-jan-2022	Opdrachtbevestiging	94560197.5410.50584.W37130
Einddatum	30-jun-2022	Controller	5.1, 2, e
% projectduur verlopen	141 %	Categorie	BG Ontwerp Publieke Ruimte
Bedrijfsseenheid	76790053	Stadsdeelcategorie	

II. PROJECTTOTALEN

	Budget(A) Bedrag	Realisatie(B) Bedrag	B/A %	A-B Bedrag
Kosten		5.1, 2, f		5.1, 2, f
Uren	0		0%	
Materieel	0		0%	
Totaal Kosten	0		0%	
Opbrengst				
Opbr-kosten				

1. Personeel

Naam	Realisatie		Mutaties laatste week	
	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag
5.1, 2, e	5.1, 2, f	5.1, 2, f	0	0
Team Ontwerp Publieke Ruimte			0	0
Totaal		5.538	0	0

2.1 Projectgebonden kosten

Weeknr	Boekstuknr	Leverancier	Omschrijving	Bestelnr	Betaald ?	Bedrag
Totaal						

2.2 Openstaande verplichtingen

Boekdatum	Bestelnr	Leverancier	Omschrijving	Besteld (D)	Realisatie (E)	Open
Totaal						

4. Opbrengsten

Weeknr	Factuurnr	Personeel	Pgk	Totaal	Open (incl. BTW)
202213	JE1819919	[+]			0
202216	JE1846508	[+]	5.1, 2, f		0
Totaal		5.538	0	5.538	0