



Verslag ETXRA Projectgroep Stadscentrum Osdorpplein

Aanwezig	5.1.2,e
	5.1.2,e
	5.1.2,e
Afwezig	5.1.2,e
	5.1.2,e
	5.1.2,e
	5.1.2,e
Vergadering	Dinsdag 31 oktober 11:30 - 12:00 uur.
	5.1.2,e
Onderwerp	EXTRA Projectgroep Stadscentrum Osdorpplein

1. VO's Nieuwe Osdorpergracht en Bruggen

- Tekstuele opmerking: in de bijlage 'memo toelichting': op pagina 4 staat dat de kop van de gracht ook water kan worden, op pagina 8 staat van niet. Dit is wel ehet geval en moet worden aangepast. Verder worden alleen bewoners Anslijnflat genoemd voor participatie. Er moeten ook andere bewoners worden meegenomen. **Actie** 5.1.2,e
- Er is nog een ronde langs de stakeholders nodig als het DO is uitgewerkt, dit moet worden toegevoegd bij risico's. **Actie** 5.1.2,e
- In het Excel overzicht (bijlage) wordt nog aangegeven welke documenten de partijen hebben ontvangen en dus waar hun feedback op gebaseerd is. **Actie** 5.1.2,e
- 5.1.2,e wil graag eerst DB besluit en dan informatiebijeenkomst
 - Bewoners willen vooral graag iets horen over de planning, dat wordt vandaag besloten door DB en kunnen we eerder mee naar buiten
- Vaststellen VO staat op 12 december, kan misschien eerder nu informatiebijeenkomst na besluit DB komt. We kunnen dan misschien eerste helft december naar buiten
- Ontwikkelaars kunnen ook worden meegenomen na besluit DB van vandaag
- 5.1.2,e vraagt diepte en doorvaarbaarheid van de gracht
 - We hebben afgesproken dat de diepte van de gracht – 1,25 m wordt, en de bruggen een doorvaarhoogte krijgen van 1,50m. We gaan naar college met besluit over doorvaarbaarheid, dit gaat parallel met toewerken naar DO.
 - Is er rekening gehouden met vallen in de gracht vanaf de kade? **Actie** 5.1.2,e
- De Projectgroep stelt de gewijzigde VO's Nieuwe Osdorpergracht en bruggen vast.
- Kleur kademuur: in principe houden we vast aan antraciet, tenzij 5.1.2,e ontdekt dat het kostenneutraal is om rode kademuren te maken

4.1.4



4.1.4

5.1.2.e