

From: "5.1,2,e"
Sent: Mon, 10 Jul 2023 17:10:33 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: bullets afbouw pocket park vrijdag

Afbouwen pocket park op vrijdag i.p.v. zaterdag → 5.1,2,e en 5.1,2,e jullie aanvullingen?

- Voor afbouw 2 dagen nodig, ook omdat belijning weghalen langer duurt dan aanbrengen
- Uiterlijk zondag moet alles weg zijn, dus zondag alles doen is geen optie
- Bloembakken moeten vooruitlopend op pocket park weggehaald worden, omdat anders pocket park er niet veilig staat.
- Verwijderen bloembakken en pocket park levert hinder op voor autoverkeer
- Zaterdag 22 juli wordt grotere drukte verwacht dan vrijdag mede vanwege de pride walk
- Daarom vrijdag 21 juli alvast pocket park en bloembakken weghalen

Hartelijke groet,

5.1,2,e

5.1,1,e

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Werkdagen: ma t/m don