

Verslag PT smal

Wanneer: dinsdag 10 oktober 2023 10.00-11.00

Waar: Voormalig stadstimmertuin Daktuinkamer midden. (**fysiek!**)

Aanwezigen: 5.1,2,e

5.1,2,e

Afwezigen: 5.1,2,e

Online aanwezig: 5.1,2,e

1. Opening, verslag PT smal 12 september 2023 en mededelingen

5.1,2,e is 2 weken met vakantie. 5.1,2,e is week daarna met vakantie. Voor die week is een PT Breed gepland. 5.1,2,e gaat hiervoor kijken wie aanwezig zijn, wordt gekeken of PT breed (evt. in afgeslankte vorm) door kan gaan. **Actie** 5.1,2,e

In het verslag van 12 september staat dat 5.1,2,e navraag gaat doen bij 5.1,2,e over de Van Diemenkade, maar 5.1,2,e gaat dit oppakken. Daarnaast staat er in het vorige verslag 5.1,2,e 5.1,2,e dit 5.1,2,e zijn.

Verder geen opmerkingen over verslag.

2. Rondje: waar is iedereen mee bezig?

5.1,2,e Afronden van bestek steigers Houthaven. Straks met 5.1,2,e planning doornemen. Hopelijk is aan het einde van deze maand een conceptversie van het bestek klaar, zodat die intern getoetst kan worden.

5.1,2,e Vooral bezig met inlezen.

5.1,2,e Voorbereidingen inloopavonden, de save-the-date uitnodiging gaat er vandaag uit

5.1,2,e In aanvulling op 5.1,2,e; bezig met basistekst Q&A.

5.1,2,e Werkt ook mee aan basistekst Q&A en bezig met de capaciteit: Wie gaat welke deelprojecten doen en hoe werkt het vervangen van 5.1,2,e etc.

5.1,2,e Veel met 5.1,2,e aan het regelen

5.1,2,e Binnenkort schrijven notitie scope van Diemenkade, uitwerken teammiddag.

5.1,2,e Met 5.1,2,e en 5.1,2,e bezig met het bepalen van de locatie van de meerpalen

3. Inloopavonden

Op 9 november is de inloopavond voor scheepseigenaren/ op 16 november voor de omwonenden. Beide avonden zijn in de aula van de brede school. De avonden worden niet plenair: Er zullen 'hoeken' worden ingericht waar verschillende onderwerpen zullen worden toegelicht.

Het is een informatieve avond en nadrukkelijk het startschot voor de vragenronde. Die vragenronde loopt tot 4 december. Mensen kunnen met vragen/reacties komen. Er liggen op de avonden reactieformulieren, die mensen kunnen invullen. Vervolgens worden die vragen in een nota van beantwoording beantwoord. Mensen kunnen ook een gesprek aanvragen.

- De eerste hoek is het schetsontwerp; hier worden panelen met impressies getoond en daarnaast een filmpje/slideshow. 5.1.2,e gaat navragen of er een 3D-visualisatie is gemaakt en of dit anders nog lukt voor 2 november **Actie** 5.1.2,e Als dit niet het geval is, wordt er op het TV scherm een slideshow getoond met impressies. 5.1.2,e neemt contact met 5.1.2,e op over het aantal impressies/panelen dat nodig is om te laten zien **Actie** 5.1.2,e
- De tweede hoek die is ingericht is de planning, hier komt de planning zoals ook al eerder gecommuniceerd met doelgroep.
- De derde hoek is de algemene hoek. We willen geen vragen over het verdeelproces uitlokken omdat we daar nog mee bezig zijn. Mochten er toch vragen hier over zijn, kunnen die in de algemene hoek worden gesteld. Ook overige vragen kunnen hier terecht. In de algemene hoek worden ook het schetsontwerp en schetsontwerpboekjes neergelegd.

5.1.2,e gaat navragen hoe er moet worden gehandeld als de emoties hoog oplopen en het uit de hand loopt. Verwachting is niet dat dit gaat gebeuren, maar voor de zekerheid. Ze gaat dit navragen bij 5.1.2,e en een adviseur van 5.1.2,e **Actie** 5.1.2,e

5.1.2,e brengt in dat er een protocol is opgesteld door de gemeente Amsterdam m.b.t. participatie. Via deze link is daar meer informatie over te vinden:

<https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/bedrijfsvoering/communicatie/methodieken-advies/participatie/>

5.1.2,e en 5.1.2,e bespreken nog met 5.1.2,e of het teveel is om ook op 2 november aanwezig te zijn **Actie** 5.1.2,e en 5.1.2,e

5.1.2,e heeft een mappenstructuur gemaakt op de schijf en 5.1.2,e helpt bij dingen als de inrichting van de zaal.

4. Terugblik teammiddag



5. Afsluiting en rondvraag

Memo's ter bespreking voor interne besluitvorming

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?
-----------	--------	----------------------	-------------------------------

Actielijst

Actie	Actiehouders	Status
Opdrachtformulering teamleden bespreken	5.1.2,e	Loopt, zijn er nu 4 gedaan, 5.1.2,e gaat binnenkort met 5.1.2,e zitten
Input risicosessie voorbereiden op verzoek 5.1.2,e	Mensen die zijn gemaild door 5.1.2,e	Sessie is geweest en verslag is af, dit moet alleen nog worden gecheckt door enkele mensen.
Bespreken aanwezigheid informatieavonden 5.1.2,e	5.1.2,e & 5.1.2,e	
Afstemmen of AOG aanwezig is bij informatieavond	5.1.2,e	5.1.2,e weet nog niet of ze aanwezig is, 5.1.2,e is er in ieder geval bij. 5.1.2,e is beide avonden erg druk, maar komt misschien even binnen lopen.
Aanpassingen ontwerpkaart doorgeven aan 5.1.2,e	5.1.2,e	Gedaan. Wachten op aanpassingen
Schetsontwerp toetsen aan bestemmingsplan	5.1.2,e / 5.1.2,e	5.1.2,e is door 5.1.2,e benaderd om het huidige SO te toetsen
Huisnummerbesluit voor steigers en Houthavengracht.	5.1.2,e / 5.1.2,e	5.1.2,e gaat een afspraak inplannen met 5.1.2,e en 5.1.2,e
Kijken wie aanwezig zijn PT breed 24-10	5.1.2,e	
Navragen of er een 3D-impressie is gemaakt van schetsontwerp	5.1.2,e	
Contact opnemen met 5.1.2,e over benodigd aantal panelen/impressies	5.1.2,e	
Navragen acties bij hoog oplopende emotie	5.1.2,e	
Bespreken of 5.1.2,e aanwezig is op 2 november	5.1.2,e 5.1.2,e	
Volgende teammiddag inplannen	5.1.2,e & 5.1.2,e	
PM acties		
Participatie/communicatieplan opstellen	5.1.2,e / 5.1.2,e	Nog niet, maar is wel aandacht voor
PvA verder uitwerken	5.1.2,e / 5.1.2,e	Staat on hold, kan na teammiddag
Overzicht maken mogelijke bezwaarprocedures vanuit bewoners/omgeving	5.1.2,e / 5.1.2,e	