

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject FW: hondenspeeltuin 5.1, 2, e I
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date January 30, 2023 at 1:35:30 PM CET

Hoi 5.1, 2, e

Wanneer kan het project iets zeggen over de wateraansluiting en het groen?
De notulen, evaluatie en het participatieplan kunnen we die z.s.m. delen?

En weet jij hoe het zit met de mailinglijst? Misschien een goed idee om weer een keer breed te communiceren in de buurt en dan mensen te wijzen op de mailinglist.

Groet,

5.1, 2, e

Gebiedsmakelaar IJplein/Vogelbuurt (Vogeldorp, de Punt en het Noorderpark)
Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e@amsterdam.nl

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@planet.nl>

Verzonden: vrijdag 27 januari 2023 16:04

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: hondenspeeltuin 5.1, 2, e I

Hoi 5.1, 2, e

Hiereven een aantal zaken onder elkaar. Even bellen of skypen om het door te nemen als het je uitkomt volgende week?

* **Omgeving's vergunning!** In de bijlage de stukken, graag dubbel checken of we inderdaad geen rechten hebben, anders wellicht voor ons eenzelfde omgeving's vergunning als de school die wel rechten hebben op hun plek?

* **Wateraansluiting.** Er is al voor een kapitaal een heel netwerk van waterleiding gelegd in de buurthaven. Voor de hondenschool kan gewoon een leiding worden doorgetrokken naar de hondenspeeltuin. Dit kan zonder Liander aangezien het achter de meter is:)

* **Het groen opleveren van werkzaamheden** in oude staat. Zoals gezegd kan dit niet met gras zaaien aangezien we dan een paar maanden dicht moeten. Gras experts geven aan dat voor hondenspeelervreinen hetzelfde geldt als voor voetbalvelden. In Maart nieuwe graszoden en de rest van het jaar bijzaaien en sproeien.

(Ik heb net zelf met de uitvoerders Liander gebeld en begrijp dat gemeente al een tijdje terug heeft afgesproken dat er gras gezaaid gaat worden aangezien ze geen geld willen uitgeven aan graszoden?....)

* **Subsidie voor hondenspeeltuin**, Tja hoe moet dat nu we proefondervindelijk hebben ondervonden dat declareren als betalingen door stipo laten doen niet werkt?

De ingeleverde bonnen van 19 december zijn gisteren (6 weken later) pas bekeken en behandeld... nu even afwachten hoe snel hun financiële afdeling is....

* Notulen laatste werkgroep meeting

* def document van de evaluatie/ terugblik buurthaven

* participatie plan. Er is een concept opzet wat besproken zou worden op 12 september maar die avond van de agenda gehaald. Wanneer wordt het nu besproken en wie van de gemeente gaat daar nu over? 5.1, 2, e of 5.1, 2, e)

* 5.1, 2, e gaf aan dat 1 van de mailinglijsten niet werkt bij de gemeente (vandaar dat mensen geen uitnodigingen ontvangen) , is dat buurthaven.amsterdam of sixhaven@amsterdam.nl?

groet

5.1, 2, e