

From [5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)
Subject **RE: korte update uitvoering Sixhavenpark**
To [5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)
Date November 25, 2024 at 11:21:45 AM CET

Hoi,
We hebben alleen de direct betrokkenen op de hoogte gesteld niet de hele mailinglist.
Wel handig om nog te doen. Ik wil de mail wel versturen.
Groet,

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) IJplein/Vogelbuurt
Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
5.1.2.e@amsterdam.nl
[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)
[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden. U kunt ook een gevaarlijke verkeerssituatie of overlast van personen en horeca aan ons doorgeven via meldingen.amsterdam.nl/.
Heeft u al meerdere keren iets gemeld maar is het nog steeds niet opgelost? Dien dan een klacht in. Dat kan via [deze link](#).

Van: [5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)
Verzonden: vrijdag 22 november 2024 12:36
Aan: Ksaihi, Yasmine el <Y.El.Ksaihi@amsterdam.nl>
CC: [5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl); [5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl); [5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl); [5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl); [5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)
Onderwerp: korte update uitvoering Sixhavenpark

Hallo Yasmine,

Een korte update over de uitvoering van het ontwerp in Sixhavenpark: we hebben een tegenslag bij de vergunningaanvraag: in de laatste week vd behandeltermijn hebben we gehoord dat deze nu nog niet verleend kan worden omdat het Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat een deel van het plangebied onderdeel uitmaakt van de primaire waterkering. Op zich iets dat ik had verwacht dat al wel bekend zou moeten zijn bij ons, maar helaas niet (heb het in alle overdrachtsdocumenten en stukken uit het verleden ook nergens gelezen). Daardoor zijn er eisen aan wanneer er gewerkt mag worden (alleen tussen april en okt), hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (eisen die we gaan doorvoeren), maar het betekent ook dat een aantal bomen zoals gepland en vurig gewenst door bepaalde buurtbewoners (mn [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)) zeer waarschijnlijk niet kunnen. Al met al betekent dit dus vertraging en aanpassing van de plannen.

Onder ter beeld 2 kaarten met daarop de kering. Het gebiedje is een complexe samenkomst van allerlei ondergrondse en niet zichtbare infra...

De groep met nauw betrokken bewoners en initiatiefnemers is op de hoogte gesteld en in de eerstvolgende nieuwsbrief aan IJplein/Vogelbuurt wordt dit ook gemeld.
Het vergroten van de hondenspeeltuin valt buiten de waterkering en die werkzaamheden trekken we apart om eerder al wel uit te voeren.

Tot zover,

Groet [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)





5.1.2 e
5.1, 2, e
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e