



Principenota

Bewonersavond 22 februari
Sixhaven
2018





Ambities Principenota Sixhaven

1. Beter bereikbaarheid Sixhaven door extra veren en metro benutten voor nieuwe stedelijke functies voor alle Amsterdammers
2. Verbeteren toegankelijkheid en verbindingen rond de sluisen, respect voor landschap en cultuurhistorie
3. Verbinden bestaande en nieuwe buurten

An aerial photograph of a harbor area with several red-outlined zones. A central canal runs through the harbor. A yellow-outlined rectangular area is located on the canal. Text labels in red are overlaid on the map. Blue dashed circles with radii are also present.

**Laanwegkw
rtier**

**Tolhuist
uin**

**Sixhav
en**

**Ijplei
n**

52,5
m

52,5
m

55
m



Laanwegkwartier

- nu niet starten, pas in **2020** besluit B&W over eventuele start planvorming
- wel doorgaan met lopende projecten:
 - Brug Noord-Hollands Kanaal**
 - geen sloop van woningen nodig voor brug
 - **2018** participatie en inspraak bij besluit B&W en bestemmingsplan
 - **2020-2021** uitvoering
 - Buiksloterweg 31-47**
 - **2018** besluit Vernieuwingsplan Eigen Haard



IJplein

- **2018** gesprekken over vernieuwing openbare ruimte (Noordwal, parkeren, park),
voorzieningen (IJpleinschool),
toevoegen en/of vervangen woningen, werk, winkels
- **2018** cultuurhistorische verkenning
- *mogelijk* **2019-2022** onderzoek, participatie en formele inspraak bij besluit B&W
- *mogelijk* vanaf **2024** uitvoering



Tolhuistuin e.o. (pontplein, Buiksloterweg, tuin)

- **2018** nieuwe buslus gereed
- **2019** tijdelijke inrichting pontplein
- **2018-2019** onderzoek en participatie in twee stappen:
‘uitgangspunten’ en ‘plan’
- **2019-2020** formele inspraak bij besluiten B&W en herziening bestemmingsplan
- **vanaf 2021** uitvoering openbare ruimte



Sixhaven


- **2018-2020** onderzoek en participatie in 2 stappen: 'uitgangspunten' en 'plan'
- **2019-2020** formele inspraak bij besluiten B&W en nieuw bestemmingsplan Sixhaven
- **2021-2024** uitvoering metrostation en omgeving: ook: 2^{de} verbinding NHK, kades, Sixhaven, sluis, pontplein, park
- vanaf **202?** uitvoering nieuwbouw, wordt besloten in 2020

XXX





Brug
NHK
Tolhuistu
in
Sixhav
en
Ijplei
n
Laanw
eg



- gesprekken bewoners, corporaties, instellingen, CHV
- onderzoek
- formele inspraak en B&W-besluit
- uitvoering



Sixhaven

amsterdam.nl/projecten/sixhaven
n

- aangepaste Principenota Sixhaven
- presentatie 22-02-18
- verslag 22-02-18

Geef u op voor nieuwsbrief en participatie!