

met het plan voor aankomende jaren toe te voegen en de beheerparagraaf. Zo wordt het een integraal stuk. Dat betekent dat het de bestuurlijke routing pas na 25 september kan worden opgestart.

6. 5.1, 2, f maakt een afspraak met 5.1, 2, e (5.1, 2, e haakt aan) met betrekking tot voortgang van het kerstbomenbos. 5.1, 2, e maakt, na haar vakantie, een afspraak.
 - 5.1, 2, e heeft offerte aangevraagd voor verlichting. Afgesproken is dat zij nog een jaar mag blijven staan afhankelijk of ze dat wil. Afspraak moet nog worden ingepland.
7. 5.1, 2, e stuurt details met betrekking tot sluisdeuren en opslag naar 5.1, 2, e 5.1, 2, e bekijkt eerst welke mogelijkheden er zijn en komt hier in de volgende projectgroep op terug. Te zijner tijd wordt gekeken of er een gezamenlijke afspraak moet worden gemaakt met de provincie.

PM-lijst

1. 5.1, 2, e neemt contact op met 5.1, 2, e (JZ metro en tram) en laat hem even sparren met 5.1, 2, e wat betreft besluitvorming. *Er is contact geweest tussen 5.1, 2, e en 5.1, 2, e. Zij zijn het erover eens dat het stadsdeel geen besluit hoeft te nemen over het openbaar maken van het terrein. Afgesproken wordt wel dat 5.1, 2, e 5.1, 2, e eventueel samen met 5.1, 2, e, 5.1, 2, e de stadsdeelbestuurders via de gezamenlijke staf informeert. PM actie.*