

Acties Kernteam

Wij als kernteam moeten om tafel met projectteam NDSM om uitwerking te geven aan deze opdracht. Ik zal naast [5.1.2,e] ook [5.1.2,e] en [5.1.2,e] vertrouwelijk informeren. Naast de inpassing moet er ook een financiële verkenning komen, planschade risico-inventarisatie en een paragraaf over risico's van bereikbaarheid/ bezoekersstromen met het ontbreken van een multimodaal OV-knooppunt. Ook moet de planning worden aangepast. We moeten nu koersen op BT november of december (i.p.v. oktober). @ [5.1.2,e] en [5.1.2,e] laten wij doorspreken wat dit betekent aan tijd en inzet van R&D. Dit gaat wel verder dan de "quick scan" van locaties die aanvankelijk gevraagd is.

Groeten

[5.1.2,e]

Met vriendelijke groet,

[5.1.2,e]

[5.1.2,e]

Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

o6 [5.1.2,e]

[5.1.2,e] [\[5.1.2,e\]@amsterdam.nl](mailto:[5.1.2,e]@amsterdam.nl)

ma – vr. ochtend