

AMS20181527 SIXHAVEN, GREX
 Capaciteitsraming: 2020

| DIRECTIE | PMB uren | | | | | G&O uren | | | R&D uren | | | | IB uren | Comm | | Overig | | | TOTAAL | |
|--|------------|-----------|-----|--------|-----|----------|----|----|----------|-------|------|------|---------|--------|------|--------|-----------|-----|--------|-----------|
| | DISCIPLINE | srmgr | mgr | junmgr | ass | plann | PL | PE | uitg | jurpl | sted | spec | ontw | proces | uren | prod | jur | ond | | mat |
| uurtarief | 5.1, 2, b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basisbezetting projectteam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basisbezetting projectteam | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Verwerving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwerving | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Plaberumproducten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principenota (fase 1) | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Projectnota (fase 2) | 5.1, 2, b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investeringsbesluit (fase 3) | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Stedenbouw overig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prijsvraag | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Stedenbouwkundig plan (t.b.v. investeringsbesluit) | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Beeldkwaliteitsplan | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Inrichtingsplan openbare ruimte totaal | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Inrichtingsplan openbare ruimte kavel | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Stedenbouwkundige supervisie | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Juridisch/Planologisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opstellen en procedure bestemmingsplan of projectbesluit | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Opstellen en procedure exploitatieplan | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Contractering en samenwerking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anterieure overeenkomst | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Intentieovereenkomst | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Samenwerkingsovereenkomst | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Realisatieovereenkomst | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Tender / Bouwvelopovereenkomst | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Gronduitgifte / Erfpacht overeenkomst | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Zelfbouwovereenkomst | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Onderzoeken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderzoeken ihkv bestemmingsplan | | | | | | | | | | | | | | | € | € | 5.1, 2, b | | | € 0 |
| Onderzoeken ihkv duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Onderzoeken ihkv bodemverontreiniging | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € 0 |
| Producten (vrij in te voeren) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkelbuurt IJplein-west | x | 5.1, 2, b | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tijdelijke initiatieven | x | 5.1, 2, b | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| participatie | x | 5.1, 2, b | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderzoeken ihkv projectbesluit | x | 5.1, 2, b | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL | 5.1, 2, b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 647.800 |

product toevoegen

Alles opslaan

Sluiten

Annuleren