

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **bestuurlijke planning koninklijke weg sixhaven**
To 5.1, 2, e ;5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 10, 2023 at 12:32:06 PM CEST

Week 21 OGO
Week 22 staf/map wethouder
Week 23 pfh staf
Week 24 DB
Week 25/26 Sdcie bespreken
Week 28 sdcie besluitvorming def advies
Week 29 DB
Week 30 naar wh

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e