

Toetsing BLVC plan sloo bedrijf		IB	Nog niet gedaan	1-02-24
Toetsing BLVC plannen bouwers		IB	Nog niet gedaan	
Sportthal				
Opstellen VO		Klaar		
Vaststelling PVE		Klaar		
Toetsing technisch ontwerp VO		Klaar		
Toetsing architectonisch ontwerp VO		Klaar		
Vaststelling VO		Klaar		
Opstellen DO		Loos		
Toetsing technisch ontwerp DO		Nog niet gedaan		
Toetsing architectonisch ontwerp DO		Nog niet gedaan		
Vaststelling DO		Nog niet gedaan		
Aanvraag omgevingsvergunning		Nog niet gedaan		
Vaststelling TO		Nog niet gedaan		
Alfite omgevingsvergunning		Nog niet gedaan		
Opstellen bestek		Nog niet gedaan		
Gunning aannemer		Nog niet gedaan		
Overdracht grond van G&O aan S&B (start) Realisatie		Nog niet gedaan		
Oplevering		Nog niet gedaan		
Afsprakenbrief				
Opstellen concept afsprakenbrief		Klaar		
Bespreken concept afsprakenbrief met S&B en OIZ		Loos		
Ondertekenen afsprakenbrief	G&O	Nog niet gedaan		
PO-School				
Architectselectie en SO		Nog niet gedaan		
Architectonische toetsing SO		Nog niet gedaan		
Opstellen VO		Nog niet gedaan		
Toetsing technisch ontwerp VO		Nog niet gedaan		
Toetsing architectonisch ontwerp VO		Nog niet gedaan		
Opstellen DO		Nog niet gedaan		
Toetsing technisch ontwerp DO		Nog niet gedaan		
Toetsing architectonisch ontwerp DO		Nog niet gedaan		
Aanvraag omgevingsvergunning		Nog niet gedaan		
Opstellen bestek		Nog niet gedaan		
Aanbesteding en gunning, hierna volgt: overdracht grond van G&O aan OIZ en vervolgens aan bouwheer (start) Realisatie		Nog niet gedaan		
Afsprakenbrief				
Opstellen concept afsprakenbrief		OIZ	Nog niet gedaan	
Bespreken concept afsprakenbrief met G&O		Nog niet gedaan		
Bespreken concept afsprakenbrief met Immoord		Nog niet gedaan		
Ondertekenen afsprakenbrief	G&O	Nog niet gedaan		
Woonrijpraken				

Bestemmingsplan, vrijgave voor 311 kan pas na vaststellen kavelpaspoort door DB

Bestemmingsplan: vrijgave ontwerp BP moet wachten op ontwerpbesluit omgevingsvergunning van VO school ivm coordinatieregeling

Bomen kappen kan pas na onherroepelijk worden BP (en niet tussen 15 mrt en 15 sept)

Relatie afsprakenbrieven met Investeringsnota