

Actielijst

Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders	
Plaats	Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Vergaderruimte 2.26
Datum	20 december 2022
Tijd	13.00 – 14.00 uur
Aanwezig	OD NZKG: 5.1.2.e (voorzitter), 5.1.2.e 5.1.2.e constructeur en 5.1.2.e (verslag), Gemeente Amsterdam: 5.1.2.e Bosch en Van Rijn: 5.1.2.e als vervanger van 5.1.2.e Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2.e en 5.1.2.e
afwezig	PNH: 5.1.2.e OD NZKG: 5.1.2.e

Actielijst d.d. 20 december 2022

(afgeronde acties blijven nog één overleg doorgestreept zichtbaar)

Actiehouder	Onderwerp	Einddatum
5.1.2.e	Landschappelijk plan wordt opgesteld. Moet deze met deel 1 of 2 mee. Donderdag 22 dec bespreekt dit in het overleg planning vergunningaanvraag NIJP.	22 dec.
5.1.2.e	20/12 Aanvraag vergunningen Planning: na 22 dec. wordt reactie van de OD op de planning gedeeld. Actie: 5.1.2.e deelt overzicht aan te vragen vergunningen.	Januari
5.1.2.e	20/12 Bezoek door cie MER combineren met projecten NIJ en Wind Amsterdam 5.1.2.e neemt contact op met MER cie. 14 februari is het bezoek. 5.1.2.e is contactpersoon voor MER.	z.s.m.
5.1.2.e	20/12 Constructieve berekeningen bij windturbines. 5.1.2.e levert informatie met betrekking tot de constructieve berekening van de windturbines, 5.1.2.e zal hiernaar kijken.	zsm
PNH	20/12 PNH bespreekt beleid gezondheid met de OD NZKG. Hoe maakt je een weging in het voorkeursalternatief? <i>Afspraak wordt verplaatst naar 10 januari.</i>	10 jan.
OD-NZKG en 5.1.2.e	29/11 Planning vergunningaanvraag 5.1.2.e en 5.1.2.e gaan hier nog naar kijken. Wordt zsm gemailld. Planning vergunningaanvraag: 5.1.2.e heeft planning gemaakt. OD-NZKG zal deze aanvullen/corrigeren. De bijgewerkte versie zal 5.1.2.e mailen aan het overleg.	NTB, 29 nov.
OD-NZKG 5.1.2.e	OD bespreekt laag frequent geluid intern en plant hierover een afspraak met de aanvrager Actie 5.1.2.e	z.s.m.

5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	<p>20/12: 30 januari is de bewonersbijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemer.</p> <p>Actie 5.1.2.e</p> <ul style="list-style-type: none"> - draaiboek delen met deelnemers van dit overleg; <p>Actie 5.1.2.e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewonersbrief aankondiging 30 januari: deze delen met deelnemers van dit overleg; - Raadsinformatiebrief mailen aan deelnemers overleg. <p>Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg</p> <p>Wordt op teruggekomen.</p>	Januari
OD NZKG	<p>20/12 OD nog mee bezig</p> <p>Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum.</p>	Dec '22
5.1.2.e 5.1.2.e	<p>20/12 Juristen zijn in overleg of PS een besluit moet nemen.</p> <p>Nagaan of een besluit nodig is om de coördinatieregeling uit te voeren.</p>	Dec '22

Besluitenlijst

Onderwerp	Besluit	Datum
Planning	Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de planning	1-11-22

<p>2023: iedere 1 dinsdag van de maand 13.00 – 14.00 uur</p> <p>10 januari – 11.30 – 12.30 uur</p> <p>7 februari</p> <p>7 maart</p> <p>4 april</p> <p>2 mei</p> <p>6 juni</p> <p>4 juli</p> <p>2 augustus</p> <p>6 september</p> <p>4 oktober</p> <p>7 november</p> <p>5 december</p>
