

From 5.1, 2, e^{5.1.2.e} 5.1, 2, e @5.1, 2, e nl>
Subject **Aanplant bomen - Vergunning Hoogheemraadschap**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, e > nl>, 5.1, 2, e^{5.1.2.e} <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 5, 2024 at 4:25:28 PM CET

Microsoft Exchange Server;converted from text;BM_BEGINHoi 5.1, 2, e^{5.1.2.e} is je vast niet ontgaan dat er vertraging is ontstaan bij de aanleg van het Sixhavenpark. Verleden week hoorde ik dat 5.1, 2, e^{5.1.2.e} zelf de vergunning moest organiseren en het Hoogheemraadschap deze week vragen / opmerkingen had over de aanplant van bomen in het gebied. Je zal begrijpen dat ik erg ongelukkig werd van die update. Deze hobbel had vorig jaar al genomen kunnen worden. Ik hoop niet dat er nog meer vertraging ontstaat. Bomen aanplanten in het gebied is immers geen enkel probleem. 5.1, 2, e^{5.1.2.e} 5.1, 2, e heeft ook binnen schema de iepenlanen aangeplant. Kun jij helpen waar mogelijk ? De officiële oplevering van het Sixhavenpark is nog steeds Q4 2024. Zelf ga ik al uit van Q1 2025. Zorg jij dat dat lukt ? We rekenen ook op een groot feest bij de opening natuurlijk :-). Hoor graag van je. Vele groeten 5.1, 2, e^{5.1.2.e}