

3 Stand van zaken uitvoering Buurthaven

Werkzaamheden Buurthaven

De werkzaamheden voor Buurthaven zijn afgerond. Voor de openbare verlichting is een plan gemaakt. 5.1, 2, e krijgt de sleutels voor de geplaatste verkeerspaaltjes, deze worden uitgedeeld aan de initiatiefnemers. Met 5.1, 2, e e 5.1, 2, e is afgestemd over het verplaatsen van de poort. Mensen kunnen eruit vanuit de nooduitgang.

Er zijn nog onduidelijkheden rondom de groengelden m.b.t. de voorwaarden waaronder het geld aan Buurthaven uitgegeven kan worden. 5.1, 2, e e sluit samen met 5.1, 2, b af over het beheer van de stelconplaten van Verkeer en Openbare Ruimte (**actie 14-10**). Wanneer de brug gebouwd wordt, zal het fietspad gebruikt worden als nooduitgang. De stelconplaten moeten voor die tijd niet verwijderd worden.

5.1, 2, e en 5.1, 2, b b maken een kaart met alle claims in het gebied. 5.1, 2, b stuurt deze rond (**actie 14-10**).

Communicatie werkzaamheden Buurthaven

Er wordt een brief verstuurd aan de directe omgeving en een nieuwsbrief naar de buurt over de werkzaamheden van het plaatsen van de lichtmasten in combinatie met stand van zaken Buurthaven, een uitnodiging voor het feest en de werkzaamheden van de initiatieven.

4 Update 'Glas' en havenmeesterhuisje

Er is een nieuw plan ingediend door Salon SIX onder de naam Glas. Dit concept is meer buurtgericht. Placemakers en het projectteam zijn enthousiast. Ze zijn nog zoekende in het plan, maar de tijd dringt. Deze week wordt de knoop doorgemaakt door initiatiefnemers 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Alternatief is een havenmeestershuisje/keet, geplaatst vanuit het team en Placemakers.

5 Feest Buurthaven

Het wordt door Placemakers bewust geen 'openingsfeest' genoemd. Er komen namelijk twee feesten: een winterfeest op 7 december van 2 tot 5, en een feest in maart/ april als ook Glas open is. Volgens de huidige planning zullen de Hondenspeelplaats, Gallische tafel en Kinderwerkplaats klaar zijn voor het Winterfeest. Het feest van 7 december wordt gecombineerd met het ophalen van de kerstbomen.

6 Rondvraag en sluiting

5.1, 2, b sluit de vergadering

Afgeronde acties van voorgaand overleg

1. 5.1, 2, e e 2, e stuurt 5.1, 2, e het bodemonderzoek document toe (**actie 9-5**). Deze is verstuurd.

2. 5.1, 2, b vraagt 5.1, 2, e 5.1, 2, e om het archief in Docwerker te actualiseren m.b.t. het bodemonderzoek. **(actie 16-9). Dit is afgehandeld. Deze staan nu onder basisdocumenten -> onderzoeken.**
3. 5.1, 2, e stuurt de laatste stand van zaken Tennet voor het claimdocument naar 5.1, 2, e zodat dit aangepast kan worden **(actie 16-9). Deze zijn verstuurd.**

*Volgende vergadering is op 09-12-2019 10.00-11.00 uur
KRW91: zaal 2.02*