

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| dinsdag 9 april 2019 | Aanleveren stukken ter afstemming Bestuursadviseurs DMC en DJZ | | | Aanleveren stukken ter afstemming Bestuursadviseurs DMC en DJZ |
| woensdag 10 april 2019 | | Technische inloop sessie voorafgaand aan cie met 5.1, 2, e & 5.1, 2, e (1 uur) | | Technische inloop sessie voorafgaand aan cie met 5.1, 2, e & 5.1, 2, e (1 uur) |
| woensdag 10 april 2019 | | Aanleveren stukken aan Dagelijks Bestuur Noord | | Aanleveren stukken aan Portefeuillehouder Verkeer VRA |
| dinsdag 16 april 2019 | | Dagelijks Bestuur Noord | | Behandelen stukken door Portefeuillehouder Verkeer VRA |
| Versie 3.0 | | | | |
| dinsdag 16 april 2019 | | Aanleveren stukken Andreas | | |
| woensdag 17 april 2019 | Aanleveren stukken Screening (12.00 uur) | Doorklikken Andreas stukken (9.00 uur) | | Aanleveren stukken DT-MET |
| maandag 22 april 2019 | Screening stukken G&O | | | Aanleveren stukken aan Dagelijks Bestuur VRA |
| dinsdag 23 april 2019 | | Behandelen stukken door College B&W | | Behandelen stukken door DT-MET |
| donderdag 25 april 2019 | | Aanleveren stukken Andreas Commissie MLD en Raad | | |
| vrijdag 26 april 2019 | | Doorklikken Andreas stukken (16.00 uur) | | |
| maandag 29 april 2019 | Aanleveren stukken Dubbele Staf (12.00 uur) | | | Aanleveren stukken Dubbele Staf (12.00 uur) |
| dinsdag 30 april 2019 | Doorklikken Andreas stukken | | | Doorklikken Andreas stukken |
| maandag 6 mei 2019 | Behandelen stukken Dubbele Staf | | | Behandelen stukken Dubbele Staf |
| dinsdag 21 mei 2019 | Aanleveren stukken Andreas | | | Aanleveren stukken Andreas |
| woensdag 22 mei 2019 | Doorklikken Andreas stukken (9.00 uur) | Behandelen stukken door Commissie MLD | | Doorklikken Andreas stukken (9.00 uur) |
| dinsdag 28 mei 2019 | Behandelen stukken door College B&W | | | Behandelen stukken door College B&W |
| woensdag 29 mei 2019 | | Behandelen stukken door Raad | | |
| woensdag 12 juni 2019 | | | | |
| donderdag 13 juni 2019 | | | | |
| woensdag 3 juli 2019 | | | | |
| woensdag 10 juli 2019 | | | | |

Openstaande punten

1. Het proces DMC en DJZ is nog niet volledig duidelijk
3. Het is nog niet volledig duidelijk of stukken Metrostation en Noordelijke Verbinding nog een keer langs programmteam Sprong over het IJ moeten
6. Het proces rondom het RAT is nog niet duidelijk en nog niet opgenomen in de planning. Het betreft hier enkele dagen. De Noordelijke Verbinding is al bij het RAT geweest
7. Indien de Dubbele Staf voor B&W komt te vervallen vanwege de 1e ronde op 13 maart, dient elk project nogmaals langs de eigen staf te gaan

Risico's

1. Voor het samenstellen van versie 2.0 en 3.0 is de doorlooptijd van enkele uren te kort indien er niet slechts enkele wijzigingen zijn
2. Dubbele staf verlangt een tweede ronde voordat de stukken naar B&W gaan. Bij Zuid en Metro staan deze er nog in, bij Noord is deze reeds verwijderd