

Verslag



Vergadering: FCA – Projectteamoverleg Marktkwartier

Datum: 10 Juli 2024

Tijd: 09:30 – 11:30 uur

Locatie: VAS Gebouw

| Deelnemers: | Naam | Initialen | Organisatie |
|-------------|------------|------------|-------------------------|
| | [REDACTED] | [REDACTED] | Gemeente Amsterdam (GA) |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | Gemeente Amsterdam |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | Gemeente Amsterdam |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | Marktkwartier (MK) |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | Marktkwartier |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | Marktkwartier |

Afwezig:

| 1. | Opening / Agenda | Actie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|----|------------|--------------|--|------------|--|------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| | Vanuit MK en GA zijn agendapunten binnengekomen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>MK</th> <th>GA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>- [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Omgevingsmanagement</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Energiebehoefte</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- [REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> | MK | GA | [REDACTED] | - [REDACTED] | | [REDACTED] | | [REDACTED] | | - Omgevingsmanagement | | - Energiebehoefte | | - [REDACTED] | | [REDACTED] | | [REDACTED] | | [REDACTED] | | [REDACTED] | |
| MK | GA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [REDACTED] | - [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Omgevingsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Energiebehoefte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | BOEi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BOEi meldt aan GA start realisatie loopbrug op 22-07. MK is hier niet van op de hoogte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] is aangehaakt voor parapluvergunning evenementen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Noordelijke Ontsluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MK verzoekt om planning verkeersbesluit. | GA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MK meldt vertraging in levering draaihekken en geeft aan naar een alternatief te zoeken om Noordelijke ontsluiting toch te kunnen openen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [REDACTED] verzoekt tijdig aan te geven wanneer MK een (openings)handeling wil organiseren i.v.m. uitnodigen Thomas Hermans. | MK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

