

From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **FW: horeca in de** 5.1, 2, e
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, "Thesing, Sandra" 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 26, 2023 at 12:21:10 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Hallo 5.1, 2, e

Dit kwam gisteren ook even ad orde tussen sandra thesing en brahim; tijdelijke horeca in de sixhaven. Ik werk daar sinds kort ook aan. Brahim gaf aan dat dit in zijn portefeuille valt, wij stemmen tot nu toe af met yassmine. Kan jij dit aan hem voorleggen en met 5.1, 2, e kijken hoe we dit verder afstemmen met ze?

Mvgr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e

Verzonden: dinsdag 25 april 2023 15:44

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Onderwerp: horeca in de sixhaven

Hallo 5.1, 2, e

Zoals zojuist telefonisch besproken; wij denken bij nader inzien dat tijdelijke horeca *niet* bij de tijdelijke inrichting van de Sixhaven moet worden gerealiseerd. Het was veel beter als we dit vorige week in het overleg al op tafel hadden gelegd, dat is duidelijk. Ik zit nog in de inwerkende fase en na afstemming met Sandra kom ik hier nu snel op terug.

Verdere toelichting:

De horeca-ambitie is er langzaam ingeslopen, het zat niet in het projectplan of participatieplan dat in het DB is geweest (beide bijgesloten). Een koffiepunt is vorig jaar nog expliciet uit het participatieplan gehaald na opmerkingen van DB. Door de invulling vd opdracht door Stipo en mails van geïnteresseerden ligt dit nu op tafel. Horeca wel/niet doen is op dit moment een inhoudelijke keuze.

Argumenten om het niet te doen:

- Draagvlak, het is een potentiële splijtzwaam id buurt;
- Je krijgt het straks niet weg, want nog geen duidelijk einde aan de tijdelijkheid, er ligt geen concreet vervolgplan;
- Het is niet perse nodig, doelstelling kan ook zonder horeca gehaald worden;
- Kosten, de financiële haalbaarheid vh ontwerp staat nu al onder druk, we moeten het VO al tegen het licht houden.

Een optie is nog het later te doen, nadat de tijdelijke inrichting is opgeleverd, voor de periode 2024-2030 bijvoorbeeld.

Indien nodig lichten we dit graag nog toe,

Gr 5.1, 2, e

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e