

Planning Bosplan

21 aug – 6 sep:	teksten schrijven
27 aug – 20 sep:	start online participatie opstellen kaartmateriaal
2 sep – 6 sep:	overleg hondenzoneringskaart en gebruiksintensiteit
5 sep:	overleg natuurwaardenkaart
9 sep – 12 sep:	tekstredactie (intern)
10/11/12 sep:	sessie sport (Sport, Amstelveen, Bos)
12 sep:	60% versie versturen naar Amstelveen (ambtelijk) en projectgroep
16/17/18sep:	overleg Amstelveen
17 sep – 24 sep:	aanpassingen aanbrengen n.a.v. feedback Amstelveen en projectgroep
20 sep:	eind online participatie
23/24 sep:	tekstredactie (intern) opstellen flap map Ivens
24 sep:	80% versie aanleveren voor map Ivens en Gordon
26 sep:	80% versie map Ivens
30 sep – 4 okt:	analyse resultaten online participatie
30 sep – 11 okt:	3 rondleidingen en ronde tafel gesprekken en rondleiding Raadsleden
3 okt:	bestuurlijk overleg Ivens / Gordon
4 okt – 1 nov:	afschrijven van 80% naar 100%
4 nov – 12 nov:	tekstredactie en vormgeving opstellen oplegger / flap
Half nov:	100% versie staf Ivens en Gordon