

Actielijst

| Overleg NoorderIJplas / CDT: overleg projectleiders | |
|---|---|
| Plaats | Zaandam, hybride, kantoor OD NZKG, Vergaderruimte 2.26 |
| Datum | 29 november 2022 |
| Tijd | 13.00 – 14.00 uur |
| Aan- en afwezig | OD NZKG: 5.1.2.e (voorzitter) 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e (verslag) PNH: 5.1.2.e Gemeente Amsterdam: 5.1.2.e Bosch en Van Rijn: 5.1.2.e als vervanger van 5.1.2.e Initiatiefnemers Amsterdam Wind: 5.1.2.e en 5.1.2.e |

| |
|---|
| Geplande overleggen: 20 december. |
| 2023: iedere 1 dinsdag van de maand 13.00 – 14.00 uur |
| 10 januari |
| 7 februari |
| 7 maart |
| 4 april |
| 2 mei |
| 6 juni |
| 4 juli |
| 2 augustus |
| 6 september |
| 4 oktober |
| 7 november |
| 5 december |

Actielijst d.d. 29 november 2022

(afgeronde acties blijven nog één overleg doorgestreept zichtbaar)

| Actiehouder | Onderwerp | Einddatum |
|-----------------------|---|--------------|
| OD NZKG en 5.1.2.e | 29/11 Planning vergunningaanvraag 5.1.2.e en 5.1.2.e gaan hier nog naar kijken. Wordt zsm gemailld. Planning vergunningaanvraag: 5.1.2.e heeft planning gemaakt. OD NZKG zal deze aanvullen/corrigeren. De bijgewerkte versie zal 5.1.2.e mailen aan het overleg. | NTB, 29 nov. |
| OD NZKG 5.1.2.e | OD bespreekt laag frequent geluid intern en plant hierover een afspraak met de aanvrager Actie 5.1.2.e | z.s.m. |
| PNH 5.1.2.e | PNH bespreekt beleid gezondheid met de OD NZKG. Hoe maakt je een weging in het voorkeursalternatief? | z.s.m. |
| 5.1.2.e | Agendapunt overleg van 29 november: terugkomen met toelichting over berekeningen milieueffecten. | 29 nov. |

| | | |
|---|---|---------|
| | GES score nader uitwerken. 5.1.2.e nieuwe versie geluidsrapport is vermeld welke methode wordt aangehouden. | |
| 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e | Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke thema's worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen? 29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg Wordt op teruggekomen. | 29 nov. |
| Initiatiefnemers | Planning 2023: omgevingsberaad 17 jan.'23 en informatieavonden 18 jan.'23 thema's benoemen voor bewoners. Moet in de planning worden meegenomen. Wordt 25 januari in 2 dagdelen. OD sluit in de avond aan. Afstemmen 5.1.2.e en 5.1.2.e over invulling avonddeel. | Dec. |
| OD NZKG | informatieavonden organiseren voordat het concept besluit wordt gepubliceerd. | 2023 |
| | | |
| 5.1.2.e | Inplannen (deel) overleggen behandeling onderzoeken 'Ecologie' | zsm |
| Initiatiefnemer | 'Disclaimer' op concept MER ter accordering voorleggen aan OD | |
| OD NZKG | OD checkt of zij betrokken zijn bij nieuwe landelijke normering geluid | |
| 5.1.2.e 5.1.2.e | Overleg met geluidsadviseur OD NZKG of het wenselijk is laagfrequent geluid nu al mee te nemen of dat het beter is hier eerst kaders voor stellen. | |
| OD NZKG | Bepalen wie de MER commissie t.z.t. tijdig inlicht over de verwachte aanleveringsdatum. | Dec '22 |
| OD NZKG | Inplannen teamsessie 'gezondheid' met Bosch en van Rijn (o.a. zienswijze 59) | |
| 5.1.2.e 5.1.2.e | Nagaan of een besluit nodig is om de coördinatie regeling uit te voeren. | Dec '22 |
| 5.1.2.e | Planning van gemeente Amsterdam naar OD sturen met alle relevante overleggen in 2022. | |
| 5.1.2.e | Uitzoeken wat de grondslag van participatietraject is, doorgeven aan OD NZKG. | |

Besluitenlijst

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |