

	2023												2024												opmerkingen
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Marnixstraat 266-384 (globaal tussen Elandsgracht en Leidseplein)			17-mrt																						in uitvoering
S116 Kattenburgerstraat			26-mrt																						in uitvoering
Kinkerstraat						30-jun																			in uitvoering
Brug 108						7-jun																			in uitvoering
S100 Stadhouderskade thv Museumbrug		27-feb		9-apr																					
Prins Hendrikkade/Geldersekade			27-mrt																31-aug						mag pas starten na Kattenburgerstraat
S100 Nassaukade/Kinkerstraat				10-apr	29-mei																				wachten op project en BLVC info
S100 Nassaukade/Bosboom Toussaintstraat				10-apr	29-mei																				wachten op project en BLVC info
S100 Nassaukade/Overtoom																									Tijdvak zoeken
S100 Stadhouderskade /Leidseplein																									Tijdvak zoeken
S100 Stadhouderskade deel Van Woustraat Noord						1-jun	20-jul																		
Prins Hendrikkade West (Entree)						30-jun																	30-okt		
Maaiveldwerkzaamheden Frederik Hendrikplantsoen SGG							10-jul	25-sep																	gaat project alleen door of samen met Nassaukade/Zaagpoortbrug?
Berlagebrug							23-jul				10-nov														Amstedijk en Berlagebrug vanaf 24 juli vierkant dicht, je kan alleen nog vanaf het noorden komend rechtsaf Vrijheidslaan op. Duurt tot 3 sept. Daarna Amstedijk weer 1x1 beschikbaar (reductie 50%) en brug dicht. Duurt tot 10 nov
ruimte voor knip Weesperstraat??																									mikken voorlopig op november en december
S100 Stadhouderskade thv Jan Luykenstraat								?	?																oversteek + Liander, nog geen tijdvak (ca. week)
S100 Nassaukade tussen Frederik Hendrikplantsoen en Tweede Hugo de Grootstraat										1-okt						30-apr									klopt planning? ^{5.1.2.4} is waarschijnlijk eerder klaar
S100 Nassaukade/Zaagpoortbrug										?	?														project haalde zomer 2023 niet, willen nu in november
Kattenslootbrug										?	?														Kan project mee met GVB Nassaukade/Zaagpoortbrug??
S100 Zeeburgerdijk tussen Mauritskade en Borneostraat												1-jan	17-mrt												
S100 Zeeburgerdijk/Borneostraat												1-jan	17-mrt												
Panamalaan: fietspad Oostzijde													1-mrt	28-apr											
S100 Stadhouderskade tussen Hobbemakade en Van Woustraat													1-mrt	15-mei											NB: vierkant dicht. Overlap met Zeeburgerdijk ongewenst? Geldt dat ook voor Panamalaan?
Oranje Loper Centrum														?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
Oranje Loper West															?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
spoorwerk De Clercqstraat						?	?	?	?	?	?	?													
spoorwerk Mercatorplein																					?	?	?	?	

werken in blauw	liggen op S100
werken in geel	omgevingswerken die mogelijk van invloed zijn