

From 5.1.2.e@amsterdam.nl
Subject **Re: Reservering Liander 50kv Oostzaan - Westzaan Noorder IJplas**
To 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl <5.1.2.e@amsterdam-wind.nl>, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl
Cc 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl
Date January 21, 2025 at 9:37:38 AM CET

dag 5.1.2.e

Klopt. WE moeten wel met 5.1.2.e dit verder afstemmen.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl
Verzonden: dinsdag 21 januari 2025 09:28
Aan: 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl
CC: 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl
Onderwerp: RE: Reservering Liander 50kv Oostzaan - Westzaan Noorder IJplas

Dag 5.1.2.e

Dank voor de terugkoppeling.

Wat betreft de planning, ik denk dat nu DO wordt gemaakt (definitief ontwerp)?

Als het goed is, loopt onze boring nog steeds mee in de engineering en in de vergunning aanvraag voorbereidingen bij Liander, klopt dat?

Wij hebben nog wat tijd nodig, die lijkt er ook te zijn in de planning met start aanbesteding na de zomer.

Maar we hebben nog steeds perspectief op 3 turbines.

Bijgaand de tekening van locatie WTG-01

Sonderingen hebben we niet helaas.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl
Verzonden: maandag 20 januari 2025 07:55
Aan: 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl
CC: 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl
Onderwerp: FW: Reservering Liander 50kv Oostzaan - Westzaan Noorder IJplas

dag 5.1.2.e

Afgelopen vrijdag hebben we vanuit de gemeente (programma Energie voor de Stad (EVA, zei coördineren vanuit Amsterdam), Havenstad, SD Noord en ik) gesprek gehad met Liander over de 50kV verbinding naar Zaanstad vanaf station Oostzaan. Zie onderstaande tekening. Zoals ik al aangaf wordt dit waarschijnlijk een lange boring. Liander staat zeker open voor een apart perceel in de aanbesteding, maar dat moet wel via 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl was er vrijdag niet bij. Wel belangrijk dit goed af te stemmen tav ontwerp en Wbr-vergunning.


Dan zou er er een aparte boring met lege mantelbuis dan naar het gronddepot moet gaan en dan afgedopte buis ten zuiden van de beoogde windturbinelocatie. 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl van Havenstad regelt dit dan met het depot.

De planning is op langere termijn:

- Nu wordt BO gemaakt en gestart met onderzoeken
- start aanbesteding waarschijnlijk na de zomer 2025
- Q1 2026 bestek

Vragen aan jou zijn:

- Kun je meest recente tekening van de turbine en werkterrein kunnen mailen? Zie mail van 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl, 5.1.2.e@amsterdam-wind.nl van VHW hieronder. Zij maken het ontwerp voor Liander. Ik heb de tekening van de vergunningaanvraag en laatste tekening die ik gehad heb met site lay-out bijgevoegd.
- En hebben jullie ook sondeergegevens toevallig, ik dacht er nog geen sonderingsonderzoek gedaan was, maar weet dat niet zeker.



5.1, 5.1, 2, e
5.1, 2, e Wind Noorder IJ-plas
Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

M +31 5.1, 2, e
E-mail: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: 5.1, 25.1, 2, e 5.1, 2, e @vhwengineering.nl
Verzonden: vrijdag 17 januari 2025 13:23
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @vhwengineering.nl
Onderwerp: RE: Reservering Liander 50kv Oostzaan - Westzaan Noorder IJplas

Goedemiddag 5.1, 2, e

Is het mogelijk om ontwerptekeningen te ontvangen van de windturbine, welke tegen over het station Oostzaan is gesitueerd?
Indien de boorlijn geoptimaliseerd moet worden vanuit Rijkswaterstaat kunnen we wellicht nog wat dichter op de windturbine ontwerpen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e



VHW Engineering BV
Victorialaan 15
5213 JG 's-Hertogenbosch
Mobiel 5.1, 2, e
5.1, 2, e @vhwengineering.nl
www.vhwengineering.nl

[Disclaimer](#)

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Verzonden: vrijdag 17 januari 2025 11:35
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 25.1, 2, e 5.1, 2, e @vhwengineering.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @qirion.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @omni-plan.nl>
Onderwerp: Re: Reservering Liander 50kv Oostzaan - Westzaan Noorder IJplas

dag allen

Ik zit in de wacht, allicht sommigen van jullie ook, maar zie dat 5.1, 2, e ziek is. Volgende week zal ik hem vragen nieuwe afspraak te maken.

5.1, 5.1, 2, e
5.1, 2, e Wind Noorder IJ-plas

