



Memo

Aan [redacted] 5.1, 2, e
Van [redacted] 5.1, 2, e, [redacted] 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Kopie aan [redacted] 5.1, 2, e

Datum 12 december 2022

Onderwerp Tijdlijn Sixhaven

Beste [redacted] 5.1, 2, e

Hierbij de tijdlijn plan- en besluitvorming Sixhaven:

- | | |
|------------------|---|
| 18 februari 2018 | Principebesluit Sixhaven vastgesteld. Had betrekking op gebiedsontwikkeling met gemengde stedelijke functies. |
| 9 oktober 2018 | Opdrachtformulering Placemaking door projectmanagement |
| 19 juni 2019 | Beheerafspraken Buurthaven
Doelen:
A. Contact en samenwerking stimuleren tussen verschillende initiatieven, groepen bewoners en lokale organisaties;
B. Van het terrein een tijdelijke, inspirerende locatie maken met goede balans tussen rust en levendigheid;
C. De aantrekkelijkheid en bijzondere identiteit van het gebied vergroten door aan te sluiten op lokale (sociale en ruimtelijke) kwaliteiten;
D. Bijdragen aan planvorming voor de toekomst van het Sixhavengebied. |
| 2 augustus 2019 | Omgevingsvergunning Buurthaven |
| 5 september 2019 | Officiële opdracht aan Placemakers |
| September 2019 | Start initiatieven Buurthaven |

5 januari 2021	Besluit B&W planvorming metrostation Sixhaven opgeschort
25 mei 2021	Planvorming Sixhaven stilgelegd in afwachting van besluitvorming metrostation en voetgangerstunnel. Besloten om het bestaande budget 5.1, 2, f = uit Vereveningsfonds in te zetten voor vergroenen en verbeteren openbare ruimte van het Willesluizengebied
28 oktober 2021	Projectplan Willensluizen. Niet vastgesteld voor zover ik kan zien.
31 januari 2022	Bijeenkomst klankbordgroep Sixhaven. Buurt geïnformeerd over het voornemen van tijdelijke inrichting en continuering van de buurtinitiatieven. Besloten is tot instellen van een werkgroep van bewoners om samen plannen te maken voor de tijdelijke inrichting/vergroening van het Willemsluizengebied.
April 2022	Contract getekend met nieuw Placemakingbureau - Stipo.
2 juli 2022	Placegame Sixhavenpark
5 juli 2022	Projectplan vastgesteld in opdrachtgeversoverleg
11 juli 2022	Tijdelijke inrichting Sixhaven in staf DB nav mail 5.1, 2, e 5.1, 2, e .
12 september 2022	1 ^e Bijeenkomst werkgroep Sixhaven
10 oktober 2022	Participatieplan in staf DB - aangehouden. Besloten dat Yasmine el Ksaihi verantwoordelijk portefeuillehouder is
31 oktober 2022	Bespreking kaders planvorming Sixhaven en participatieplan vastgesteld.
14 november 2022	2 ^e bijeenkomst Sixhaven

