

Omschrijving:	Acties / verder uitwerking	Wie	VPTL	Wanneer
Overleg vormgeving getallen en grafieken	5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e		5.1,2,e	24-jul-23
Dummy rapportage			5.1,2,e	24-jul-23
Schouwrapportages gecheckt en afgestemd met stakeholders			5.1,2,e	24-jul-23
Data rijtijden en OVgebruik GVB	Afspraken maken wie wanneer wat aanlevert-> format?	5.1,2,e - 5.1,2,e - CTO	5.1,2,e	31-aug-23
Data aanrijtijden Ambulance	Afspraken maken wie wanneer wat aanlevert-> format?	5.1,2,e	5.1,2,e	31-aug-23
Data aanrijtijden Brandweer	Afspraken maken wie wanneer wat aanlevert-> format?	5.1,2,e	5.1,2,e	31-aug-23
Data aanrijtijden Politie	Afspraken maken wie wanneer wat aanlevert-> format?	5.1,2,e	5.1,2,e	31-aug-23
Data rijtijden en operationeel resultaat Logistiek	Afspraken maken wie wanneer wat aanlevert-> format?	5.1,2,e	5.1,2,e	31-aug-23
Data rijtijden en operationeel resultaat Taxi	Afspraken maken wie wanneer wat aanlevert-> format?	5.1,2,e (Bolt, Uber)	5.1,2,e	31-aug-23
Data rijtijden en operationeel resultaat RMC	Afspraken maken wie wanneer wat aanlevert-> format? (welke cijfers>>?)	5.1,2,e	5.1,2,e	31-aug-23
Data rijtijden en operationeel resultaat Munchhof	Afspraken maken wie wanneer wat aanlevert-> format?	5.1,2,e		31-aug-23
Procevaluatie team maken.			5.1,2,e	01-sep-23
Geluidsonderzoek		5.1,2,e	5.1,2,e	06-sep-23
Luchtkwaliteitsanalyse		5.1,2,e	5.1,2,e	06-sep-23
Analyse van verkeersmanagement over de verkeersontwikkelingen en voordat de 1-meting van start ging.	Samenvatting van het beeld van de eerste vier weken	5.1,2,e	5.1,2,e	06-sep-23
1- meting: Analyse resultaten en vergelijking 0-meting	1e versie opmaken, concept	5.1,2,e	5.1,2,e	11-sep-23
GO / NO GO moment	Gezamenlijke afweging om 1 november te halen.	Allen	Allen	11-sep-23
Belevingsonderzoek		5.1,2,e	5.1,2,e	15-sep-23
1- meting: Analyse resultaten en vergelijking 0-meting	2e versie - DEF	5.1,2,e	5.1,2,e	01-okt-23
Effecten op verkeersveiligheid	Samenvatting van belevingsonderzoek, focusgroepgesprekken en viastat --> Cijfermatige onderbouwing	5.1,2,e	5.1,2,e &	01-okt-23
Samenvoegen dossier	Kijken naar dwarsverbanden zachte en harde data		5.1,2,e	01-okt-23
Focusgroepen organiseren en analyseren			5.1,2,e	01-okt-23
Bestuurlijke afstemming en flappen			5.1,2,e	11-okt-23
Vormgeven dossier		DesignFirm	5.1,2,e	25-okt-23
Voordracht opstellen			5.1,2,e	25-okt-23

Bestuurlijke planning evaluatie:

11 oktober aanleveren eerste staf
 16 oktober eerste staf
 23 t/m 27 oktober reces
 25 oktober aanleveren tweede staf
 30 oktober tweede staf
 1 november aanleveren B&W
 7 november B&W
 17 november aanleveren MOW
 7 december MOW