

Verslag PT smal

Wanneer: dinsdag 18 juni 10.00-11.00

Waar: Projectbureau Revaleiland 1, zaal 2

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

5.1.2,e

1. Opening

a. Verslag PT Smal 21-5-2024 en verslag PT breed 16-4-2024

PT smal: er staat een verkeerde datum in het verslag, dit wordt aangepast. Verder geen opmerkingen op het verslag. Verslag PT breed: geen opmerkingen op het verslag. De notitie over de flexibiliteit van de 40-meter ligplaatsen die in dit verslag wordt genoemd, wordt nog afgemaakt en rondgestuurd.

b. Acties:

- 5.1.2,e was aanwezig op 13 juni
- Nu het VO is vastgesteld gaat 5.1.2,e aan de slag om te kijken naar het huisnummerbesluit. Het wordt nu voorbereid, zodat na 15 september een beslissing kan worden genomen.
- 5.1.2,e stuurt de locatie van de teamborrel nog door
- Er is contact geweest over de kaartjes. Er ligt nu een versie waar met rondjes 5 verschillende ligplaatsen worden aangegeven. 5.1.2,e zet deze kaart op de mail, mensen kunnen daarop nog reageren.

Mededelingen

5.1.2,i

Actie 5.1.2,e

De omgevingsvergunning voor de bouw van de steigers in de Houthaven is verleend.

Er zijn verder geen mededelingen

2. Terugblik bijeenkomsten & overleggen

- Informatieavond scheepseigenaren dd. 10-6-2024

Hier kijken we positief op terug. De opmerkingen gingen voornamelijk over details van het ontwerp, zoals oa verlichting en fietsnietjes. Er waren ook een aantal nadrukkelijke complimenten. Het is even afwachten welke reacties

binnenkomen tot 15 september, maar tot nu toe lijkt het allemaal redelijk positief.

- **AOO dd. 12-6-2024**

Dit overleg ging voornamelijk over het verdeelproces. De ambtelijk opdrachtgevers stelden kritische vragen, maar waren tevreden met de antwoorden. Ze hebben akkoord gegeven om met deze stukken te delen met de scheepseigenaren. Ze hebben wel de tip gegeven om een flowchart te maken, dit is ondertussen gedaan.

- **Informatieavond omwonenden dd. 13-6-2024**

Er waren ongeveer 15 omwonenden. De vragen vielen mee en konden goed uitgelegd worden. Ook dit is afwachten tot 15 september.

- **5.1.2,e dd. 17-6-2024**

5.1.2,e was erg tevreden over de stukken voor het verdeelproces. Ook 5.1.2,e is akkoord om dit te publiceren.

- **Kwartaalgesprek 5.1.2,e – VWEH dd. 17-6-2024**

Er zijn een aantal bestuursleden gestopt. Het was een rustig, constructief overleg. Bestuur VWEH heeft aangegeven dat ze inhoudelijk niets meer willen bespreken. Dit omdat ze zich niet langer vertegenwoordiger van iedereen vinden, hoogstens op procesmatige onderwerpen.

Ze hebben zorgen geuit over de sfeer in de Houthaven i.v.m. het bezwaar dat de bewoners daar hebben op het bouwen van de steigers. De VWEH wil graag dat de gemeente uitlegt dat de scheepseigenaren oorspronkelijk uit het gebied komen.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van een oude foto van het gebied bij een informatieavond i.v.m. de TAM-IMRO. Hier zullen we het nog over hebben met het team.

3. Informatieavond verdeelproces 1 juli

5.1.2,e is afwezig tot 1 juli zelf, 5.1.2,e is vanaf volgende week maandag afwezig.

Er is een voorzitter van de avond: 5.1.2,e Er zijn sheets gemaakt met belangrijkste punten uit de stukken, die zijn rondgestuurd. Idee is om deze ook in de box te zetten. Voor de avond zelf maakt 5.1.2,e een PowerPoint. 5.1.2,e is aanwezig voor een verslag van de avond.

Vanuit het team zijn de volgende mensen aanwezig:

5.1.2,e en misschien 5.1.2,e

Het Veem regelt de opbouw van stoelen, beamer en microfoon en koffie/thee.

5.1.2,e regelt het eten.

Voor het sturen van de definitieve uitnodiging wachten we tot de wethouder de memo heeft gelezen. Dit wordt maandag einde van de dag of dinsdagochtend.

5.1.2,e en 5.1.2,e zullen de uitnodiging en stukken versturen. Actie 5.1.2,e
5.1.2,e 5.1.2,e maakt ook een presentatie voor de avond zelf.

Voor de periode na de informatieavond moeten we concreet momenten aanbieden dat mensen langs kunnen komen. Ook de avond in het najaar moeten we prikken, zodat we dat kunnen communiceren.

4. Stavaza omgevingsvergunning Houthaven

De omgevingsvergunning voor de bouw van de steigers in de Houthaven is afgegeven. Er is nog geen bericht hierover gepubliceerd, als dat gebeurt wordt dit gemaïld naar de omgeving.

5. Planning

Dit bespreken we met 5.1.2,e bij het volgende PT breed. In het najaar wordt er een update gedeeld met de omgeving/scheepseigenaren.

6. Overig

7. Rondvraag en sluiting

-

Memo's ter kennisname

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?

Actielijst

Actie	Actiehouder	Status
Besluiten vervolg memo B&B's op woonschepen	5.1.2,e	
Uitnodiging/stukken versturen 1 juli	5.1.2,e / 5.1.2,e	
Eten informatieavond regelen	5.1.2,e	
PM acties		
Huisnummerbesluit verder oppakken	5.1.2,e 5.1.2,e	& Loopt