

Verslag



Vergadering: FCA – Projectteamoverleg Marktkwartier
Datum: 30 November 2022
Tijd: 9:30 – 11:00 uur
Locatie: VAS, Food Center Amsterdam

	Naam	Initialen	Organisatie
Deelnemers:	[REDACTED]	■	Gemeente
	[REDACTED]	■	Gemeente
	[REDACTED]	■	Marktkwartier
	[REDACTED]	■	Marktkwartier
	[REDACTED]	■	Marktkwartier
	[REDACTED]	■	Gemeente

Afwezigen:

■	[REDACTED]	Actiehouder	Datum
	[REDACTED]	■	
	[REDACTED]		
■	[REDACTED]		
	[REDACTED]	■	
3.	Ontwerp Noordelijke ontsluiting		
	<p>■ geeft aan dat de VH in de zienswijze en de brief aan de GA uitgesproken dat er geen goedkeuring wordt gegeven op de ontwerp van de herinrichting op de Zeebergweg. De VH verwijst hierin terug naar het moederplan waarin de Zeebergweg anders ontworpen is.</p> <p>GA spreekt de behoefte uit om samen met de VH en MK een gesprek te voeren over het huidige ontwerp en daarbij uitleg te geven, MK stemt hiermee in.</p>	GA/MK	

Verslag



	<p>De GA zal de tekening van het ontwerp van de Noordelijke ontsluiting delen met MK. Nadat dit is gedeeld wordt het gesprek gepland</p> <p>De definitie van calamiteiten wordt door ■ op de agenda zet voor het breed projectmanagersoverleg.</p>		
■	■■■■■■■■■■		
	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■		
■	■■■■■■■■■■		
	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■		
■	■■■■■■		
	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■		

Verslag



	Actiepunt	Actiehouder	Datum
■		■	
■		■	
3.	Bespreken ontwerp noordelijke ontsluiting met VH	MK/GA	
4.	Overleg inplannen over dak parkeren	MK/GA	
■		■	
■		■	