

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 12:52
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Plannen afronding project Namenmonument

Categorieën: 5-dringend

Dag [REDACTED]

We spraken alweer enige tijd geleden af dat jij een planning zou maken van de zaken die nog afgerond moeten worden: o.a. restant maaiveld, garantiewerk Woudenberg, overdracht beheer, regeling inhuur host. Dit met het oog op het zo mogelijk per 1-1-2022 afsluiten van het project.

Misschien heb je het gedaan en ook al met [REDACTED] besproken maar ik heb nog niets gezien of gehoord.

Kun je het lijstje met de planning (en resterende kosten) nu z.s.m. leveren. We hebben over een week (9-11) een DWP overleg met [REDACTED] en [REDACTED] en dan zou ik het toch graag beschikbaar hebben. Dan kunnen we gezamenlijk bezien wat wijsheid en praktisch mogelijk is qua afsluiting project.

Sowieso loopt de ceremonie (her-)onthulling Dankbaarheidsmonument door naar volgend jaar maar we proberen daar een praktische oplossing voor te vinden (overhevelen budget) zodat dit het afsluiten per 31-12-2021 niet hoeft te belemmeren.

Groet,
[REDACTED]