

Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Aangepaste planning Wildemanbuurt tbv uitvoeringsoverleg
Datum: woensdag 30 april 2025 15:00:05
Bijlagen: [20250430 detailplanning Wildemanbuurt - Concept.pdf](#)
[20250430 Hoofdpijnenplanning Wildemanbuurt.pdf](#)

Beste mensen,

n.a.v. het vorige uitvoeringsoverleg en de LIB perikelen heb ik de planning alvast aangepast.

- Voor fase 1 heb ik alvast het voorstel van [redacted] verwerkt, waarbij obv een SO een BOPA procedure wordt doorlopen, waarna een Verklaring van Geen Bezwaar (VVGB) wordt aangevraagd bij ILT, waarna het peildatumbesluit genomen wordt en de herhuisvesting start. Planning onder voorbehoud van afstemming met architect en ILT. Dit lijkt me de snelst mogelijke planning.

- Ik heb verder geen informatie over de VVGB procedure kunnen vinden, los van wat indieningsvereisten en de totale doorlooptijd (max 13 weken met 13 weken verlenging). Ik weet dus bijvoorbeeld niet of hier nog een bezwaartermijn oid aan vast zit.

- Ik ga nog steeds uit van de reguliere 1,5 jaar voor herhuisvesting, waarmee dit traject op het kritieke pad komt te liggen. Sloop vindt nu circa 6-9 maanden later plaats tov de vorige planning.

- Indien we deze planning willen aanhouden, betekent dit meer tijd voor voorbereiding BRM en WRM. Ik zou wel willen kijken naar hoe we dit in de tijd zetten, zodanig dat we bij een eventuele versnelling van herhuisvesting, sloop of bouw niet alsnog in de knel komen.

- Voor fase 2 ga ik er nu van uit dat de herhuisvestingsperiode pas kan starten nadat de herziening van het LIB in werking is getreden. Wederom erg lastig om iets concreets over dit dossier te vinden, laat staan een planning. De herziening van de beperkingenzones lijkt onderdeel te zijn van een bredere wijziging van de geluidsbelastingswetgeving rond schiphol. Ik heb kunnen achterhalen middels 2^e kamerbrieven dat er een MER procedure moet worden doorlopen voor deze herziening, maar wanneer en wat daarna moet gebeuren, dat is me nog onduidelijk. Voor nu ga ik dus uit van wat [redacted] heeft aangegeven, ergens rond 2028 in werking treding.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Planningsadviseur

Projectmanagementbureau (PMB)

Gemeente Amsterdam

M. **5.1, 2, e**

E **5.1, 2, e** @amsterdam.nl

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** @stadgenoot.nl>

Verzonden: dinsdag 11 februari 2025 13:52

Aan: **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e**

5.1, 2, e **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e** **5.1, 2, e**

5.1, 2, e

Onderwerp: Uitvoeringsoverleg Wildemanbuurt

Tijd: dinsdag 13 mei 2025 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

Microsoft Teams [Heeft u hulp nodig?](#)

[Nu deelnemen aan de vergadering](#)

Vergadering-id: 318 131 920 767

Wachtwoordcode: Cg3UL7Hr

Voor organisatoren: [Vergaderopties](#)

*De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Stadgenoot staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Dit bericht is door een geautomatiseerd systeem gecontroleerd op computervirussen. Voor informatie over Stadgenoot raadpleegt u www.stadgenoot.nl*

*The information contained within this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed to and others authorised to receive it.
Stadgenoot is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.
This message has been checked for computer viruses by an automated computer system. For information about Stadgenoot please consult www.stadgenoot.nl*