

---

## Stavaza OV Cruquius

---

Van 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Datum Ma 26-8-2024 09:45

Aan 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Cc 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

 4 bijlagen (3 MB)

240723\_Advies bushaltelocaties Cruquius.pdf; 20240722 Cruquius Studie OV routes aandachtspunten.pdf; 20240722 Cruquius Studie OV routes en halte locaties.pdf; 20240725 conceptplanning OV Cruquius.pdf;

Dag allen,

De vakantieperiode loopt ten einde. In de tussentijd hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan. Graag breng ik jullie op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot het OV op Cruquius.

- **Ontwerp:** 5.1, 2, e heeft n.a.v. ons eerste overleg twee ontwerpen uitgewerkt. Route 1 is de variant met de keerlus op de kop van Cruquius. Route 2 is de variant met een buslijn door de Bottelarijstraat. Beide staan in de bijlage.
- **Verkeerskundig advies:** 5.1, 2, e heeft zijn advies gedeeld op de routes. De voorkeur gaat uit naar route 1 met een keerlus. Hij is zelf wezen kijken en De Bottelarijstraat vindt hij momenteel ongeschikt om een bus route te verwerken, de vele drempels, zij-erven en de voordeuren aan de straat maken de straat niet geschikt. Als de bus hier zal rijden zal dit met zeer geringe snelheid moeten wat de dienstregeling niet ten goede komt. En met route 1 denkt hij dat 3 haltes het beste is.
- **Advies bushalte locaties:** 5.1, 2, e heeft een advies (zie bijlage) voor de bushalte locaties geschreven, ook hierin staat dat heel Cruquius in routevariant 1 met drie haltes qua loopafstanden goed ontsloten is, ook voor kwetsbare doelgroepen.
- **Aanhaken GVB:** Ik heb contact gehad met het GVB 5.1, 2, e. Het GVB wil zo vroeg mogelijke stadium worden aangehaakt in de gesprekken m.b.t. infrastructurele uitwerkingen, ik heb aangegeven dat ik hier een overleg voor inplan na het zomerreces.
- **Planning:** Onze planner 5.1, 2, e heeft een conceptplanning (zie bijlage) opgesteld met als eindpunt Q4 2025. Het lijkt me goed hierbij stil te staan bij een volgend overleg.

### Vervolg

- 5.1, 2, e zal een raming laten maken van de route. Dit lukte niet eerder.
- Ik zal een vervolgssessie inplannen met dit gremium waarbij we de vervolgstappen kunnen bespreken.
- 17 september vindt een bewonersbijeenkomst plaats met de bewoners van Cruquius. We willen hen dan ook op de hoogte brengen over de lopende voorbereidingen voor het OV.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e

**Gemeente Amsterdam**

M: 5.1, 2, e

E:5.1, 2, e [amsterdam.nl](http://amsterdam.nl)