

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Subject **Re: Planning Sixhaven**  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e  
5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Date May 2, 2023 at 6:22:22 PM CEST

Hoi allemaal,

Bijgevoegd een eerste ruw concept obv ons overleg gisteren. Ik denk dat we vanaf hier de planning verder kunnen gaan uitbreiden en de ondergenoemde zaken kunnen toevoegen en vanuit daar een visuele hoofdlijnenplanning kunnen maken. @5.1, 2, e mocht je het prettiger vinden om de planning even online door te nemen en aan te vullen kunnen we even wat inplannen?

Ik heb de notitie gelezen; hier stond eigenlijk alleen het termijn in van de kleinschalige activiteiten (mrt 2023-april 2024). Dit heb ik opgenomen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**Verzonden:** maandag 1 mei 2023 17:40  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**CC:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** Planning Sixhaven

Hoi 5.1, 2, e

Voor het project Sixhaven gaat 5.1, 2, e (in de cc) een planning maken zodat we inzichtelijk krijgen wanneer wat klaar/opgeleverd moet zijn. Zou jij kunnen opnoemen wat de te nemen stappen, mijlpalen en bijbehorende termijnen zijn voor het traject na het vaststellen van het DO door het Dagelijks Bestuur (technisch DO, aanbesteding)? Denk daarbij ook aan randvoorwaarden en tussenproducten zoals BLVC-plan, proefboringen, vergunningen etc. Dank alvast!

@5.1, 2, e in de bijlage alvast de geplande activiteiten van de placemakers Stipo voor 2023. Kan je met de informatie uit de notitie hun tijdslijn maken?  
NB: De horeca dient niet opgenomen te worden in de planning omdat we hier toch van afzien.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e

5.1, 2, e  
5.1, 2, e  
5.1, 2, e

**Gemeente Amsterdam**  
Weesperstraat 113