

**From:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Sent:** 12-07-2018 10:33:13  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**CC:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e"  
de" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@pro6managers.nl>  
**Subject:** Re: Heinekenhoek  
**Attachments:**

Oja, ik ben geheel op de hoogte van de problematische samenloop. Ik heb dat tijdens de vergadering van gisteren ook nog uitdrukkelijk gemeld. Gezegd dat je volgens mij niet op deze twee plekken tegelijk kunt bouwen. Groet.

5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPad

> Op 12 jul. 2018 om 10:25 heeft 5.1.2.e den het volgende geschreven:

>

> Dag 5.1.2.e

> Als alles meezit is de zitting in september en doet de RvS half oktober uitspraak. Als de nieuwe vergunning kan worden meegenomen in de procedure en de RvS laat alles intact, is de bouwvergunning onherroepelijk.

> De vergunning woningonttrekking kan tegen die tijd ook verleend zijn. Als er geen bezwaar/beroep tegen wordt ingesteld, is de vergunning dan ook wel onherroepelijk.

>

> Dus: in het alleralleraller snelste scenario: oktober. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de VvAB bezwaar en beroep gaat instellen.

> Groet. 5.1.2.e

>

> Verstuurd vanaf mijn iPad

>

>> Op 12 jul. 2018 om 08:26 heeft 5.1.2.e het volgende geschreven:

>>

>> Hai 5.1.2.e

>> Dank voor de update.

>> We zijn druk doende het 'afsprakenkader' af te maken en vooral ook de straks gemaakte afspraken bij de juiste mensen/gemeentelijke onderdelen te beleggen. Na de vakantie willen we in overleg met caransa hierover.

>> Wanneer zou nu naar jouw inschatting op zijn vroegst de complete vergunning onherroepelijk zijn? Wanneer hebben ze alles binnen en zouden ze kunnen bouwen?

>> Houden 5.1.2.e en 5.1.2.e jou op de hoogte van de samenhang met ons werk en hoe wij daar in staan (pas na ons werk bouwen)?

>> Gr 5.1.2.e

>>

>> Verstuurd vanaf mijn iPhone

>>

>>> Op 11 jul. 2018 om 20:51 heeft 5.1.2.e den het volgende geschreven:

>>>

>>> Dames,

>>> Even een stand van zakenbericht. Vandaag hebben we overleg gehad over de voortgang van de vergunningverlening. Daaruit kan ik een paar voor jullie belangrijke data melden.

>>> 16 juli wordt de concept omgevingsvergunning besproken in de staf.

>>> 17 juli wordt een raar onderdeelje, het aanmeldbesluit mer, in het DB vastgesteld (daarvoor is geen mandaat verleend).

>>> In de periode daarna wordt de laatste hand gelegd aan de vergunning. Wanneer die dan precies wordt vastgesteld, hangt nog even af van een juridisch dispuut, maar het kan snel gaan. Ik bespaar jullie de details van de juristerij en beloof dat jullie het van me horen als ik weet wanneer er wordt beslist.

>>>

>>> Dan moet er nog een woningonttrekkingsvergunning worden verleend. Die wordt binnenkort aangevraagd, maar pas na het reces verleend. Ik schat tweede helft augustus. Daartegen kan bezwaar worden ingediend. Ik verwacht dat dat gaat gebeuren.

>>>

>>> In het hoger beroep zijn nu alle papieren stukken gewisseld, maar is nog niet bekend wanneer de zitting is. Het lijkt wel te gaan lukken om de herziene vergunning te betrekken in het hoger beroep.

>>>

>>> Voor de afstemming tussen project en Caransa over de bouwwerkzaamheden zijn bij Caransa <sup>5.1.2,e</sup> en <sup>5.1.2,e</sup> aanspreekpunt. Maar dat wisten jullie vast al.

>>>

>>> Groetjes, <sup>5.1.2,e</sup>

>>>

>>> Verstuurd vanaf mijn iPad