



## Memo

### Acties ikv Projectnota Sixhavengebied

Aan Projectgroep Sixhaven  
Van <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e (5.1, 2, e R&D)  
Datum 26 juni 2019

Om eind september / oktober een concept Projectnota Sixhavengebied te kunnen opleveren worden de volgende vervolgacties voorgesteld:

#### *Intern gemeente*

1. Vervolgonderzoek R&D (visie, verbindingen, inpassing metrostation, raamwerk openbare ruimte, bebouwing&programma) & opstellen concept projectnota
2. Afspraak/werksessie M&A (<sup>5.1, 2, e</sup> 2, e): cultuurhistorische analyse THT-gebied en Willemsluizengebied, zuidelijke verbinding NHK, bebouwing en aan het park, cultuurhistorische/landschappelijke elementen in raamwerk openbare ruimte
3. Afspraak/werksessie METRO & BC <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e & <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e: 'gebiedsinpassing metrostation', zuidelijke verbinding NHK, verdeelhallen, fietsenstalling, kappen, locatie metrotoegangen, inpassing in park/openbare ruimte
4. Gesprek V&OR (<sup>5.1, 2, e</sup> 2, e en <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e): impuls fietsverbindingen, fietsenstallingen, buslus en reservering Zaanmetrolijn
5. Advies CVC vragen op voorstellen verkeerstructuur (l.v.-routes, buslus, parkeeroplossingen) vroegtijdig of obv concept projectnota-
6. Gesprek Parkeergebouwen: over fietsparkeergarages (NB: wachten is ook op onderzoeksresultaten V&OR)
7. Gesprek V&OR (<sup>5.1, 2, e</sup> 2, e): optie verplaatsing Buiksloterwegveer naar Overhoeks (NB: evt ook met Centraal Nautisch Beheer erbij bespreken)
8. Gesprek met collega's Overhoeks: optie verplaatsing bushaltes en K&R naar Overhoeks Strip
9. Gesprek Vastgoed: over evt sloop/nieuwbouw voormalige beheerderswoning & over ontwikkelstrategie mogelijk nieuw parkpaviljoen
10. Gesprek Kust & Cultuur: kansen cultuurprogramma 'parkpaviljoen' (en park / beeldentuin)
11. Gesprek V&OR: opruimen buitenruimte IJtunnelgebouw & mogelijkheid voor publieke/horeca in of bij dit gebouw op termijn

12. Gesprek stadsdeel (gebiedsmakelaars/-managers 5.1, 2, e 5.1, 2, e ...):  
programmatische ingrediënten Tolhuistuin, 'Sixtuin'/Willemsluizenpark en  
openbare ruimte IJplein
13. Nader onderzoek IB/Arcadis naar overkluizingsmogelijkheden & extra  
geluidschermen Nieuwe Leeuwarderweg (zoeken naar goedkopere  
varianten)

*Extern*

14. Start nader onderzoek 5.1, 2, e (samen met CNB en Provincie): I.v.-  
brugvarianten nader nautisch beschouwen
15. Gesprek met Monumentenzorg Rijk (samen met M&A): ikv optie I.v.-brug aan  
zuidzijde Willem I sluizen
16. Gesprek Ymere: over nut/noodzaak sloop/nieuwbouw en verbeteropties  
bestaande IJpleinpand, optie ondergronds parkeergebouw aan Meeuwenlaan  
en/of onder grasveld buurtpark
17. Gesprek bewoners woning naast IJtunnelgebouw ivm optie doorgaande  
fietsroute (?)
18. Gesprek WVDS: over inrichting Sixhaven (steigers, hekken, parkeerplaats,  
werf, clubgebouw)
19. Gesprek Woonbootbewoners: openbaar maken omgeving Willem III sluis en  
verplaatsingsopties woonboten
20. Gesprek Stichting Tolhuistuin: over inrichtingsvoorstellen THT
21. Gesprek bewonersvereniging IJpleingebouw aan Meeuwenlaan
22. Gesprek klankbordgroep (gezamenlijk) voor publieke bijeenkomst in  
november/december

*Nota bene: de diverse items/bespreekpunten en aanzet visie Sixhavengebied  
zijn in een separate memo uitgewerkt*