

Evenement Rapport

No Art Flevopark 2024

opbouw: 21 juli om 8.00uur

Evenement: 26 juli om 17.00 uur tot 27 juli om 23.00 uur

afbouw eindtijd: 31 juli om 20.00 uur

Advies

Duurzaamheid:

- Het nieuwe duurzaamheidsplan dat jullie hebben ingevuld is voldoende. Jullie hoeven de volgende keer geen apart plan schoon meer in te vullen. Die gebruiken we voor kleine evenementen tot ong. 500 bezoekers.
- Kunnen jullie overwegen of handdoekjes bij de toiletten noodzakelijk zijn? Dit geeft veel afval en is niet zo duurzaam.

Schoon:

- Organisatie dient de aan- en aflooproutes schoon te houden van zwerfafval.
- Ook tijdens de op- en afbouw van het evenement graag de omgeving en het evenemententerrein vrij houden van zwerfafval.
- In 2023 achteraf veel resten plastic van bekertjes en tie-wraps gevonden. Graag hier extra alert op zijn.

Openbare ruimte:

- De organisatie heeft akkoord gegeven op de offerte voor het weghalen en terugplaatsen van het straatmeubilair. Ze regelen het weghalen en terugplaatsen zelf met de aannemer (S.1.2.e) en zijn in het bezit van de contactgegevens. De facturatie loopt via de gemeente Amsterdam.
- Eventuele kabels/leidingen van onder andere de watertoevoer vanaf de tennisclub dienen weggewerkt te worden, zodat het geen struikelobjecten worden voor bezoekers aan het evenement of het park. Als inderdaad de watertoevoer van de tennis gebruikt gaat worden.

Groen:

- Het evenement wordt grotendeels op het groen gehouden er zal een voor- en naschouw gehouden worden. De organisatie ontvangt hiervoor nog een uitnodiging vanuit Stadswerken. Er komt geen schouw met de bewoners.
- Geen zware objecten buiten de verharding, maximale druk per m² is 500 kg.
- De maximale as-last op de verharde paden is 7.000 kg.
- Organisatie dient voldoende beschermingsmaatregelen te treffen om schade aan het gras tegen te gaan. Als er schade is zal dit worden verhaald op de organisatie.
 - Alle voertuigen dienen op de verharding of rijplaten te rijden/staan.
 - Er mag alleen over het gazon worden gereden met voertuigen die voorzien zijn van gazonbanden.
 - Versporen vermijden (niet continu over hetzelfde spoor rijden).
 - Niet te scherp draaien op het gazon.
 - Bij het plaatsen van objecten in het gras ten alle voorzien van rijplaten.
- Organisatie dient juiste beschermingsmaatregelen te treffen om drukpunten van onder andere podia/ ledwall etc. om schade aan het gras en ondergrond te voorkomen.
- Hoe gaan jullie de tenten verankeren? Onder het veld zit naar ik begrepen heb een drainagesysteem, hierdoor kan er niets de grond in.
- Met betrekking tot bomen:
 - Er mag niets aan de bomen worden vastgemaakt.

- o Geen objecten in de grond en in de grasmat plaatsen.
- o Er dient bij het plaatsen van de objecten rekening te worden gehouden met de bomen. Waarbij objecten ten minste 1,5 meter van de boomkroon geplaatst moeten worden. Zie bijlage bomenposter voor meer informatie.

Voorschouw 18 juli 10.00 uur

Aanwezig: 5.1, 2, e 5.1, 2, e ,5.1, 2, e 5.1, 2, e ,5.1, 2, e 5.1, 2, e ,
 5.1, 2, e (5.1, 2, e), 5.1, 2, e 2, e (5.1, 2, e ,5.1, 2, e
 (5.1, 2, e ,5.1, 2, e (5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e
 5.1, 2, e (5.1, 2, e

- De organisatie stemt zelf met 5.1, 2, e af wanneer het meubilair terug geplaatst wordt.
- De bankjes vlakbij de oever van het Nieuwe Diep waren al weggehaald. In de toekomst deze graag later weghalen zodat bezoekers van het park tijdens de opbouw gebruik van kunnen maken.
- We hebben met 5.1, 2, e de juiste plaatsing van de hekkenlijn op de aanlooproute besproken. Zo worden hoekjes en perkjes ook bewust in de hekken gezet om te zorgen dat deze heel blijven. De hekkenlijn voor de aanlooproute wordt donderdag of vrijdag geplaatst.
- Er zit in groot gat op het veld waar area 2 komt. Deze zal gevuld worden.
- Bij de aanrijroute voor de ambulance wordt een klein stukje laag hangende takken gesnoeid.
- Er staan twee toiletten op het grote veld waar de mainstage komt, waarvan niemand weet wie die daar neergezet heeft. Er wordt nog gekeken of dit achterhaald kan worden. Als deze er toch nog staan dan zullen wij ze verplaatsen zodat ze niet in de weg staan voor het festival.
- Er ligt een paal van een verkeersbord op het grote veld die mensen hebben versleept. 5.1, 2, e heeft hier eerder een melding van gemaakt, maar verwacht dat deze volgende week nog niet is opgehaald. Mocht de paal blijven liggen, dan verplaatste de organisatie de paal zelf.
- Er stond nog één grijze afvalbak die nog verwijderd zou worden. Dit is doorgegeven.
- De afvalpyramides en toiletten van de zomeraanpak verwijderen/en terugplaatsen doet de organisatie zelf.
- 5.1, 2, e vraagt na of de afvalbakken, incl. die van de zomeraanpak na het weekend extra geleegd kunnen worden.

Naschouw 1 augustus 15.00 uur

Aanwezig: 5.1, 2, e 5.1, 2, e ,5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 2, e, e 5.1, 2, e
), 5.1, 2, e (5.1, 2, e en 5.1, 2, 5.1, 2, e (5.1, 2, e

- Veel verbrande plekken op het evenemententerrein door de zon op de plekken waar rijplaten hebben gelegen. Zie foto's
- 1 plek op het grote veld is omgewoeld door een leverancier. Zie foto
- Het evenemententerrein is heel schoon. Er ligt geen afval meer.
- Afgesproken dat 5.1, 2, e de schade van dit moment in kaart gaat brengen en over 2 a 3 weken wordt bekeken welke plekken de natuur heeft hersteld en wat definitieve schade is. Deze schade wordt in kaart gebracht en vervolgens met een offerte in rekening gebracht bij de organisatie.