

From: "5.1.2.e" "
Sent: Mon, 6 Feb 2023 16:20:06 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@skillscrowdmanagement.com>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@noartmusic.com>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@noartmusic.com>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@noartmusic.com>
Subject: RE: Vooroverleg No Art Festival Flevopark

Beste mensen,

Hier de vergunningplanning No Art Festival Flevopark:

Ik stel voor dat we elkaar 15 februari per MS Teams weer zien om de stand van zaken door te nemen.

		Planning Evenementenvergunning				Bezoekers drukste moment	Voorkeur overlegdag		
Bij een verleendatum van uiterlijk ma 8 mei 2023 (6 weken voor opbouw)		No Art				15.000	woensdag		
Rol (hoofdletter= hoofdrol)		Startdatum evenement za 24 jun 2023 (1 dag)				Gestelde start opbouw di 20 jun 2023	Gesteld einde afbouw di 27 jun 2023		
Is dit de planning:	wk	o rganisat or	V ergunn er	A dvise ur	T oezicht Handhavi ng	Actie	Berekende deadline	Beoogde overleg datum	Toelichting
4 weken voor aanvraagdatum	-4	o	V	a		Overleg: Ontwerp-bespreking	di 31 jan	wo 15 feb	Wat gaat er komen en hoe moet dat aangevraagd worden
aanvraagdatum	0	o				Vergunningaanvraag evenement	di 28 feb		Hierna alleen uitwerking van het aangevraagde, geen toevoegingen
13 weken voor start opbouw	3	o				Flora en Fauna Quickscan gereed	di 21 mrt		
4 weken na aanvraagdatum	4	o	V	a		Overleg: Vergunningadvies	di 28 mrt	wo 22 mrt	We bespreken met de hulpdiensten hun bevindingen
verleendatum	9		V			Vergunning verleend deadline	ma 8 mei		
5 weken voor startdatum	11	o				Bewonersbrief op de organisatie-website	za 20 mei		Link naar vergunningverlener.
10 dagen voor start opbouw	14	o	V	a	t	Overleg: Operationeel	za 10 jun	wo 7 jun	Operationele afspraken hulpdiensten - organisator
10 dagen voor start opbouw	14	o				Alle bewonersbrieven bezorgd	za 10 jun		
1 dag voor start opbouw	15	o	V		t	Nul-opname openbare ruimte	ma 19 jun		

43 dagen na verleendatum	16		V		Geen bezwaar meer mogelijk	di 20 jun
start opbouw	16	O		t	Start opbouw en start toezicht	di 20 jun
1 dag voor startdatum	16	o	V	t	Schouw Oplevering evenemententerrein	vr 23 jun
startdatum	16	O		t	Evenement: eerste dag	za 24 jun
5 weken na einde afbouw	22	O	v	a	Overleg: Evaluatie	di 1 aug wo 26 jul

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Senior Medewerker vergunningen APV
Stadsdeel Oost, afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

[Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam](https://www.amsterdam.nl)

www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 26 januari 2023 13:58

Aan: 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e @noartmusic.com;

5.1.2,e

Onderwerp: Vooroverleg No Art Festival Flevopark

Tijd: woensdag 1 februari 2023 14:30-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: MS Teams (link in email)

[\[Link naar de virtuele MS Teams ruimte \]](#)

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Medewerker Vergunningen APV

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

Werkdagen: ma, wo, do, vr